

第五中改築中の校庭の開放について

令和4年2月から令和11年3月頃まで第五中学校の改築工事を行います。
工事期間中、学校開放施設に影響がございます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただけますよう、お願いいたします。
工事エリアは、高さ3m程度の仮囲いで囲みます。
工事エリア内にボールなどが入ってしまった場合、取りに行くことはできません。

令和3年11月30日
武蔵野市立第五中学校
改築懇談会（第9回）
資料4



【想定工程】

年	令和2年度（2020年度）	令和3年度（2021年度）	令和4年度（2022年度）	令和5年度（2023年度）	令和6年度（2024年度）	令和7年度（2025年度）	令和8年度（2026年度）	令和9年度（2027年度）	令和10年度（2028年度）
ステップ			ステップ1	ステップ2	ステップ3	ステップ4	ステップ4	ステップ5-1	ステップ5-2
設計	基本計画	基本・実施設計							
工事			仮設校舎建設 ↓仮設校舎へ 引越す	既存校舎解体	新校舎・新体育館 建設 ↓新校舎へ 新越す	小学校・中学校共同利用	小学校・中学校共同利用		プール・テニスコート整備、 外構工事
				五中生徒 仮設校舎利用期間	五中生徒 仮設校舎利用期間	五小生徒 仮設校舎利用期間	五小生徒 仮設校舎利用期間	仮設校舎、旧体育館、旧プール解体	


着工前
（既存校舎）
～令和4年1月末頃

ステップ1
（仮設校舎 建設）
令和4年2月～8月頃

ステップ2
（旧(東・西・北)校舎 解体）
令和4年9月頃～令和5年6月頃




校庭として使用できるエリアは11～53m×106m程度を想定。




校庭として使用できるエリアは19～56m106m程度を想定。
テニスコートが少なくとも1面工事エリア内に入り、
使用できなくなる。
※現在、施工計画検討中で検討の結果全面テニスコートが
使えなくなる可能性もあり。

ステップ 3 令和5年7月頃～令和7年3月頃 (新校舎・新体育館 建設)




校庭として使用できるエリアは39～56m×89m程度を想定。
令和6年12月頃から令和7年3月頃まで仮設校舎2を増築。
**令和6年12月頃から令和11年4月頃までテニスコートが
全面使用できなくなる。**

ステップ 4 令和7年4月頃～令和9年12月頃 (新校舎完成 (小学校・中学校共同利用))




校庭として使用できるエリアは39～56m×85m程度を想定。
この期間、新校舎が第五中学校、仮設校舎が第五小学校
の校舎として使用される。工事は行わない。
新校舎内の開放用トイレが使用可となる。

ステップ 5-1 令和10年1月頃～令和10年7月頃 (旧体育館・プール、仮設校舎 解体)




校庭として使用できるエリアは38m×82m程度を想定。
屋外トイレが使用不可となる。 (新校舎内の開放用ト
イレは使用可。)

ステップ 5-2 令和10年4月頃～令和11年3月頃 (外構工事 (プール・テニスコート整備含む))



グラウンド、テニスコートなどの外構工事に入る。
工事エリアを区切って、段階的に整備し、校庭として使
用できる部分を一定確保する予定だが、詳細は検討中。

完成 令和11年4月頃



第五中学校の次に改築を予定している第五小学校は、
校地が狭く、学校運営をしながらの建替えができない
ため、第五中学校敷地内の仮設校舎を第五小学校とし
て使用します。

そのため、第五中学校の工期が長くなり、学校開放
への影響の期間も長くなってしまいます。

工事期間中、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、
ご協力をいただけますよう、お願いいたします。

なお、ここに示したスケジュールは現時点での予定
となり、事業の進捗により変更となる可能性がござい
ます。ご了承いただけますようお願いいたします。

●学校改築の情報 (武蔵野市ホームページ)
http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keikaku/kyoikubu/1030335/1030869.html

●学校改築に関わる問い合わせ先
武蔵野市 教育部 教育企画課 財務係 学校改築担当
電 話 0422-60-1972
Eメール SEC-KYOUIKU@city.musashino.lg.jp