

# 武蔵野市立第五中学校

## 建て替えニュース vol.7



発行年月:令和3年6月

### 第五中学校の設計事業者が決まりました

令和2年12月から武蔵野市立第一中学校及び第五中学校改築 基本設計・実施設計等業務委託に関する公募型プロポーザルを実施し、設計者を株式会社佐藤総合計画に決定しました。

今後、令和3年1月に策定した『武蔵野市立第五中学校改築基本計画』に基づき、設計条件を整理し、新しい第五中学校の姿(基本設計)を12月にまとめていく予定です。



現在の第五中学校

### 第五小学校改築との関連について

第五中学校の次に改築を予定している第五小学校は、校地が狭く、工事中校庭の確保が困難なため、工事中の令和7～9年度の間、第五小学校の児童は、第五中学校に建設した仮設校舎に通うこととなります。

また、改築事業は長期にわたるため、令和3(2021)年度現在、小学校入学前の未就学児も改築事業の影響を受けることとなりますが、教育委員会では、児童・生徒の学校生活に十分配慮して進めていきます。

学校名	年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 計画改定	2027	2028	2029	2030
		令和2	令和3	令和4	令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12
第五中学校	基本計画		基本設計	実施設計	本体工事		仮設共用			解体工事・外構工事		
			R4.2～仮設校舎建設 R4.9～仮設校舎使用 既存校舎解体									
第五小学校		(基本計画準備)	基本計画	基本設計	実施設計	解体工事	本体工事					
生年月日 ／学年・年齢	平成18(2006)年4月2日～ 平成19(2007)年4月1日生	中2	中3	仮設校舎建設の影響を受ける学年			中学校用地を共同利用する期間					
	平成19(2007)年4月2日～ 平成20(2008)年4月1日生	中1	中2	中3								
	平成20(2008)年4月2日～ 平成21(2009)年4月1日生	小6	中1	中2	中3							
	平成21(2009)年4月2日～ 平成22(2010)年4月1日生	小5	小6	中1	中2	中3						
	平成22(2010)年4月2日～ 平成23(2011)年4月1日生	小4	小5	小6	中1	中2	中3					
	平成23(2011)年4月2日～ 平成24(2012)年4月1日生	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3				
	平成24(2012)年4月2日～ 平成25(2013)年4月1日生	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3			
	平成25(2013)年4月2日～ 平成26(2014)年4月1日生	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3		
	平成26(2014)年4月2日～ 平成27(2015)年4月1日生	5歳児	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3	
	平成27(2015)年4月2日～ 平成28(2016)年4月1日生	4歳児	5歳	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	
	平成28(2016)年4月2日～ 平成29(2017)年4月1日生	3歳児	4歳	5歳	小1	小2	小3	小4	小5			
	平成29(2017)年4月2日～ 平成30(2018)年4月1日生	2歳児	3歳	4歳	5歳	小1	小2	小3	小4			
	平成30(2018)年4月2日～ 平成31(2019)年4月1日生	1歳児	2歳	3歳	4歳	5歳	小1	小2	小3			
	平成31(2019)年4月2日～ 令和2(2020)年4月1日生	0歳児	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	小1	小2			
	令和2(2020)年4月2日～ 令和3(2021)年4月1日生		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	小1			

## 武蔵野市立第五中学校改築事業 想定工程

令和2年度に『武蔵野市立第五中学校改築基本計画』を策定し、第五中学校をどのような学校にするか方針を決め、学校の規模、配置及びスケジュール等与条件の整理を行いました。

令和3年12月に、基本計画に基づき、設計条件を整理し、具体的な姿を描く基本設計をまとめていく予定です。その後令和4年中には、基本設計に基づき、工事発注するための詳細な仕様を決めていく実施設計を行います。

また、令和4年(2022年)2月頃から第五中学校校地内に仮設校舎を建設する工事が始まる予定です。

進捗は「建て替えニュース」、市ホームページ等で逐次お知らせします。改築の期間中はご不便をおかけすることもございますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

年	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)
設計	基本計画	基本設計・実施設計							
工事			仮設校舎 建設	仮設校舎 へ引っ越し	既存校舎 解体	新校舎・新体育館 建設	新校舎へ 引っ越し		プール テニスコート 外構工事
				五中生徒 仮設校舎利用期間			五小児童 仮設校舎利用期間		
								仮設校舎 既存体育館 プール解体	

## 武蔵野市立第五中学校改築事業 令和3年度(2021年度)の予定

日程	内容
8月2日(月)午前10時～	第7回第五中学校改築懇談会
9月上旬頃	保護者・学区内在住者説明会
9月29日(水)午前10時～	第8回第五中学校改築懇談会
11月30日(火)午後2時～	第9回第五中学校改築懇談会
令和4年1月頃	保護者・学区内在住者説明会
令和4年1月頃	まちづくり条例に基づく近隣説明会
令和4年2月頃～	仮設校舎建設

※会議資料、議事録は市ホームページで公開いたします。

※会議は原則傍聴いただけますが、新型コロナウイルス感染症の状況により、ご遠慮いただく場合がございます。傍聴をご希望のかたは、市ホームページや電話でのお問い合わせなどで最新の状況をご確認ください。

🔍 [http://www.city.musashino.lg.jp/shisei\\_joho/sesaku\\_keikaku/kyoikubu/1030335/1029322.html](http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keikaku/kyoikubu/1030335/1029322.html)(武蔵野市立第五中学校改築懇談会)

🔍 [http://www.city.musashino.lg.jp/shisei\\_joho/sesaku\\_keikaku/kyoikubu/1030335/1030869.html](http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keikaku/kyoikubu/1030335/1030869.html)(武蔵野市立第五中学校改築事業)

🔍 [http://www.city.musashino.lg.jp/shisei\\_joho/sesaku\\_keikaku/kyoikubu/1030335/1030449.html](http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keikaku/kyoikubu/1030335/1030449.html)(【公募】武蔵野市立第一中学校及び第五中学校改築 基本設計・実施設計等業務委託に関するプロポーザル)



お問合せ:武蔵野市教育委員会 教育企画課 財務係 (電話 0422-60-1972)