	2008年11月		2008年12月	2009年1月		2009年2月		2009年3月	
検討委員会推進体制									
施設まちづくり検討委員会	5日:第4回 中旬:視察	27日:第5回	中旬:第6回	中旬:第7回	上旬:第8回		下旬∶第9回	上旬:第10回	下旬:第11回
	施設計画の検討		周辺地域のまちづくりコンセプト、施設	備基本方針の検討		· ·		最終報告案	最終報告
	1)広報計画 1)市報特集 号		1)市報特集号	整備用地の決定					
	2)建替えの必要性 2)施設計画 の検討		2)施設整備基本方針	1)施設整備基本方針	1)整備用地	1)整備用地の検討 1)型		D検討	
	3)施設計画の検討			2)整備用地の検討					
施設計画検討部会	17日:第2回		上旬:第3回	第4回		第5回	第6回		
	循環型処理システム案の作成		施設整備基本方針案の作成		整備用地の検討			最終報告書の検討	
	1)施設計画の検討		1)施設計画の検討	1)整備用均	也の検討	1)整備用地 の検討	1)最終報告 の骨子作成		
			2)施設まちづくりのコンセプト						
広報計画検討部会	13日 : 第2回		上旬:第3回	第4回		第5回	第6回		
	市報特集		号の作成	整備用地の	整備用地の検 <mark>討</mark>			最終報告書の検討	
	1)市報特集号		1)市報特集号	1)整備用均	也の検討	1)整備用地 の検討	1)最終報告 の骨子作成		
			2)施設まちづくりのコンセプト						
検討課題			新施設の整備用地						
			新施設周辺の地域ま	きちづくり					