

(仮称)新武蔵野クリーンセンター施設まちづくり検討委員会スケジュール(案)

日 程	委 員 会	内 容
8月27日	第1回まちづくり検討委員会	委嘱式、基本構想説明、過去の経緯
9月7日	まちづくりシンポジウム 場所：市役所811(予定)	基調講演 ごみ焼却場とまちづくり事例 パネルディスカッション
9月17日	第2回まちづくり検討委員会	現クリーンセンター見学 委員会の議論の進め方
10月15日	第3回まちづくり検討委員会	委員会の議論の進め方(小委員会の設置) 建替えの必要性 体系図
10月23日	広報計画小委員会	市報特集号・コミセン勉強会他
10月23日	施設研究小委員会	建替えの必要性他
11月5日	第4回まちづくり検討委員会	広報計画 建替えの必要性 一般廃棄物基本計画の課題から施設計画の検討(1)
11月13日	広報計画小委員会	市報特集号
11月17日	施設研究小委員会	処理方法の研究
11月27日	第5回まちづくり検討委員会	市報特集号(1) 処理方法・課題整理
12月18日	広報計画小委員会	市報特集号 コミセン勉強会
12月中旬	施設研究小委員会	処理方法の検討 新施設のあり方から基本方針
12月中旬	視察	エコセメント工場他
12月22日	第6回まちづくり検討委員会	市報特集号(2) 処理方法の検討 新施設のあり方から基本方針(1)
1月中旬	第7回まちづくり検討委員会	新施設のあり方から基本方針(2) 基本方針から整備用地の検討(1)
1月下旬	小委員会	基本方針から整備用地の検討
2月上旬	第8回まちづくり検討委員会	基本方針から整備用地の検討(2)
2月中旬	小委員会	基本方針から整備用地の検討
2月下旬	第9回まちづくり検討委員会	基本方針から整備用地の検討(3)
2月中旬	小委員会	最終報告書案の骨子作成
3月上旬	第10回まちづくり検討委員会	最終報告書案の検討
3月下旬	第11回まちづくり検討委員会	最終報告書

