

新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設基本計画策定委員会及び  
新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設・周辺整備協議会のスケジュールについて

1 検討状況

施設基本計画策定委員会	施設・周辺整備協議会
3/26 第一回委員会 委員会のコンセプト他	3/30 視察 (広島・中清掃工場)
4/22 第二回委員会 ごみ処理の現状把握及び排出量の把握	4/19 第一回協議会 協議会のコンセプト他
5/13 第三回委員会 炉形式及び施設規模について 炉構成について 排ガス処理システムについて	5/8 タウンウォッチング
	5/17 第二回協議会 タウンウォッチング報告
6/16 第四回委員会 新施設の自主規制値について 排ガス処理システムについて 煙突高さについて	6/21 第三回協議会 施設・周辺整備事項の整理
6/28 第一回合同意見交換会	

2 今後の予定

施設基本計画策定委員会		合同勉強会	施設・周辺整備協議会
7月	不燃・粗大施設についての基本仕様の検討		施設・周辺整備の検討
8月	焼却施設のこれまでの議論の整理	白煙排出実験・煙突高さの研究・広報活動 (月1回)	施設・周辺整備の検討
9月	生活環境影響調査計画の検討		施設・周辺整備の検討
10月	配置・動線計画の検討		生活環境影響調査計画の検証
11月	施設建設・運営維持管理計画		グランドデザインの検討
11月	第二回合同意見交換会		
12月	煙突からの白煙(水蒸気)排出の実証実験		
12月	白煙排出実験の検証	白煙排出実験の検証	
1月	白煙排出実験の検証 焼却処理のまとめ グランドデザインの検討	白煙排出実験の検証 新施設の運営協議会方式の検討	
1月	第三回合同意見交換会		
2月	施設基本計画(案)のまとめ	施設・周辺整備の素案のまとめ	
3月			

## 合同勉強会について(提案)

### 【目的】

基本計画策定委員会と施設・周辺整備協議会の共通課題である、「白煙防止装置の有無」「煙突の高さ」「生活環境影響調査」などについて、合同で研究する。

### 【構成】

基本計画策定委員会、施設・周辺整備協議会の双方の委員によって構成。出席は任意。

### 【日程】

(第一回) 8月4日(水) 19時～21時頃

- ・ 白煙防止装置のシステムについて
- ・ 白煙排出確認実験の広報について
- ・ 煙突の高さが環境負荷および景観に与える影響について

(第二回) 9月上旬

- ・ 白煙排出確認実験の広報について(その2)
- ・ 煙突の高さについて(その1)
- ・ 生活環境影響調査について(その1)

(第三回) 10月上旬

- ・ 煙突の高さについて(その2)
- ・ 生活環境影響調査について(その2)

(第四回) 11月上旬

- ・ 白煙排出確認実験の説明会について

(第五回) 12月上旬

- ・ 白煙排出確認実験の住民アンケートについて