

エコプラザ（仮称）検討スケジュール

平成29年2月20日
第1回エコプラザ(仮称)検討市民会議 資料4

| 平成28年度 | | | 平成29年度 | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |

第四期新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設・周辺整備協議会

エコプラザ（仮称）検討市民会議

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 設置 ・委嘱 ・経緯等報告 ・勉強会、意見交換 ・環境学習施設等視察 | 検討 ・あり方、理念、基本的な考え方 ・機能 ・空間活用 ・運営形態 | 報告書案 | 報告書完成 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|

| 平成30年度 | | | | | | | | | | | | 平成31年度 | | |
|--------|---|---|---------------------|---|---|----|----|----|---|---|---|---------------|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 整備方針案 | | | 整備方針、管理運営方針、条例整備等設計 | | | | | | | | | 運営者選考 工事契約 | | |

| 平成31年度 | | | | | | | | | 平成32年度 | | | | | |
|-----------------|---|---|------------------------|----|----|---|---|---|--------|---|---|---------|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 実施プログラム検討 工事 | | | ネットワーク・システム構築、プレオープン事業 | | | | | | | | | 開設準備、開設 | | |