

第一中学校北配置 想定工程・想定工事ステップ図


【基本プラン・バリエーション②・③ 想定工程】

年	令和2年度（2020年度）	令和3年度（2021年度）	令和4年度（2022年度）	令和5年度（2023年度）	令和6年度（2024年度）	令和7年度（2025年度）	令和8年度（2026年度）	令和9年度（2027年度）	令和10年度（2028年度）	
ステップ		ステップ1		ステップ2		ステップ3		ステップ4		ステップ5
設計	基本計画	基本・実施設計								
工事		仮設校舎建設	仮設校舎へ ▼引越し	既存校舎・体育館解体	新校舎・新体育館 建設	新校舎へ ▼引越し			仮設校舎解体	テニスコート・外構
			一中生徒 仮設校舎利用期間		井之頭小生徒 仮設校舎利用期間					

【バリエーション① 想定工程】

年	令和2年度（2020年度）	令和3年度（2021年度）	令和4年度（2022年度）	令和5年度（2023年度）	令和6年度（2024年度）	令和7年度（2025年度）	令和8年度（2026年度）	令和9年度（2027年度）	令和10年度（2028年度）	令和11年度（2029年度）
ステップ		ステップ1		ステップ2		ステップ3		ステップ4		ステップ5
設計	基本計画	基本・実施設計								
工事		仮設校舎建設	仮設校舎へ ▼引越し	既存校舎解体	新校舎・新体育館 建設	新校舎へ ▼引越し			仮設校舎・既存体育館・テニス解体	テニス・外構
			一中生徒 仮設校舎利用期間		井之頭小生徒 仮設校舎利用期間					

【基本プラン 想定工事ステップ図】 ※バリエーション②、③も同じような手順を想定しています。



【バリエーション① 想定工事ステップ図】

