

## 第一中学校及び第五中学校改築事業 令和 3 年度の予定

| 月    | 設計業務                          | 改 築 懇 談 会                                                                                                                                                                                              | 説 明 会                                                 | 市 議 会             |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 5 月  | 契約<br>基本設計                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                   |
| 7 月  |                               | <b>第 1 回</b> 7/29（第一中）、8/2（第五中）<br>①第一中・第五中改築コンセプト①<br>・学校改築における標準化と各学校の特徴の考え方<br>・教育空間の考え方<br>・各学校の特徴を生かした配置・ゾーニングの考え方<br>・防災機能整備の方針<br>②第一中・第五中改築校舎概略平面図案<br>③第一中・第五中仮設校舎概要<br>④井之頭小・第五小通学手段         |                                                       |                   |
| 8 月  |                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 8/12 全員協議会        |
| 9 月  |                               | <b>第 2 回</b> 9/21（第一中）、9/29（第五中）<br>①第一中・第五中改築コンセプト②<br>・防災機能整備の方針<br>・設備計画の考え方<br>・構造計画の考え方<br>・防犯・安全の考え方<br>・バリアフリー・ユニバーサルデザインの考え方<br>・環境配慮整備の方針<br>②第 1 回懇談会の意見等を反映した平面計画・パース等<br>③保護者・学区内住民説明会実施報告 | 9/9、9/11(第五中)<br>9/10、9/12(第一中)<br>第 1 回 保護者・学区内住民説明会 | 9/14 文教委員会（行政報告）  |
| 11 月 |                               | <b>第 3 回</b> 11/30（第一中、第五中）<br>①第一中・第五中基本設計(案)<br>②第一中・第五中仮設校舎<br>③第一中・第五中解体設計                                                                                                                         |                                                       |                   |
| 12 月 |                               |                                                                                                                                                                                                        |                                                       | 12/14 文教委員会（行政報告） |
| 1 月  | 実施設計<br>↓<br>令和 4 年<br>12 月まで |                                                                                                                                                                                                        | 第 2 回 保護者・学区内住民説明会<br>まちづくり条例に基づく近隣説明会                |                   |

第一中学校及び第五中学校改築 基本設計・実施設計等業務委託 契約

事業者名：(株)佐藤総合計画

契約期間：令和 3 年 5 月 26 日～令和 5 年 3 月 17 日