


# 連携会議の 実施状況について

令和2年9月7日

環境部 環境政策課  
環境啓発施設係



# 目次

1. エコプラザ(仮称)連携会議の振り返り
2. 令和2年度を取り進め

# 1. エコプラザ(仮称)連携会議の振り返り

(第3回書面開催にて概要ご案内済み)

- エコプラザ(仮称)連携会議は、市内環境団体、協議会委員、事業者、学校関係者など多様な経歴の自主的な参加(のべ483名)で、12回を開催し、環境啓発施設開設に向けて具体的なテーマについて意見交換を行った。
  - 第13回は新型コロナウイルス対策として開催延期
- 各テーマについて様々なご意見をいただき、プログラムや運用のあり方、評価の内容の準備に活用することができた。
- 参加者同士の交流によって、協働する機運を整えることができたが、参加メンバーが固定的になる傾向もあり、さらなる拡がりには課題が残った。
- 参加者の経験や考え方が多様で、例えば実施するプログラムの具体化には至らなかったように、連携会議として具体的な取り組みを進めるには無理がある。
- 第13回目が開催延期となったことで、利用のあり方や評価など検討途中で留まっているテーマがある。

開催回	時期	テーマ
1	7/17	連携会議キックオフ
2	7/31	連携会議を考える
3	9/6	施設名称を考える
4	10/10	社会情勢インプット
5	10/31	
6	11/6	プログラムを考える
7	11/20	
8	12/11	
9	1/15	
10	1/30	利用のあり方を考える
11	2/12	
12	2/25	評価について考える
	3/11	開催延期



# 1. エコプラザ(仮称)連携会議の振り返り

- エコプラザ(仮称)連携会議で、第13回を延期したことで留まっている課題は、主に以下の3点。これらを含めて、令和2年度を、どのように取り進めるかを検討していくことが必要である。

課題	現在の状況	今後の取り進め案
プログラムの実現	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 10のテーマでプログラム検討</li><li>➤ 実現に必要な要素を抽出</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 実現に必要な要素への対応や市の事業計画との関係を議論</li><li>➤ プログラムを実現するサポーター制度の開始</li></ul>
施設の利用のあり方	連携会議でいただいた意見を含めた修正案が未提示	<ul style="list-style-type: none"><li>① 修正案に意見をいただき、その内容を反映して再修正案を作成。</li><li>② 再修正案を運営会議に諮る。</li><li>③ 運営会議の意見を反映した最終案を報告。</li></ul>
評価について	連携会議でいただいた意見を含めた修正案が未提示	

# 2. 令和2年度の取り組み

■ コロナ禍の影響で、書面開催とし、以下の内容で意見集約を行った。

	時期	実施内容	集約意見
第13回	令和2年6月19日(金) から 令和2年7月3日(金)	<p>第12回までの課題の3点への対応案について意見集約</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>プログラムの実現 ⇒ 登録サポーター制度を開始して具体化</li> <li>施設の利用のあり方 ⇒ 市民が自由に使えるよう簡易な内容に ⇒ 団体貸し出しの優先申し込み案を提示</li> <li>評価について ⇒ 行動変容を促す施設の機能発揮を評価</li> </ul>	 連携会議第13回ご 意見対応一覧
第14回	令和2年8月6日(木) から 令和2年8月20日(木)	<p>これまでの意見への対応案と開館のあり方への意見集約</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>連携会議第13回の意見集約内容について</li> <li>情報発信とサポーターについて ⇒ 集客せず情報発信に特化した開館とその際のサポーターの活動案</li> <li>利用のルールについて ⇒ 団体貸し出しは当面見送り、団体の活動紹介掲示や打ち合わせ等の使用は可能</li> </ul>	 連携会議第14回集 約意見