

武蔵野市立小中学校

建て替えについてのお知らせ



発行年月:令和6年6月

学校改築事業スケジュール案の変更について

すでに改築事業に着手している第一中学校、第五中学校、第五小学校、井之頭小学校については、建設工事における民間需要の高まり、建設業界の人手不足、物価高騰など社会経済情勢の変化により、当初の想定よりも工事に長い期間が必要となっています。

これらの状況も踏まえつつ、将来の教育環境も見据えて、第六中学校、第二中学校、第二小学校、境南小学校については、令和2年3月に策定した「武蔵野市学校施設整備基本計画」の中で示した改築年次案を見直すこととなりました。

■令和2年3月に策定した「武蔵野市学校施設整備基本計画」の中で示した改築年次案

年度	2023 令和5	2024 令和6	2025 令和7	2026 令和8 (計画改定)	2027 令和9	2028 令和10	2029 令和11	2030 令和12	2031 令和13
第六中		基本構想・ 基本計画	基本設計	実施設計	工事	工事			
第二中			基本構想・ 基本計画	基本設計	実施設計	工事	工事		
第二小				基本構想・ 基本計画	基本設計	実施設計	工事	工事	
境南小					基本構想・ 基本計画	基本設計	実施設計	工事	工事

この4校の改築年次案は変更になります。今後、令和8年度の計画改定に向け、未来の学校づくりについて、関係者のご意見も聞きながら考えていきます。