

武蔵野市立第一中学校・井之頭小学校

建て替えニュース(臨時号)



発行年月:令和5年7月

第一中学校建築工事入札不調に伴う第一中学校及び井之頭小学校改築事業スケジュール変更に関する説明会を行いました

第一中学校の建築工事の入札が行われましたが、不調となったため、第一中学校及び井之頭小学校の改築事業のスケジュールに遅れが生じます。

このことについて、下記のとおり説明会を実施しました。

【日時・場所】

- ・令和5年7月7日(金) 午後6時30分～、第一中学校体育館
- ・令和5年7月8日(土) 午前10時～、井之頭小学校体育館
- ・令和5年7月8日(土) 午後2時30分～、中央図書館視聴覚ホール
- ・令和5年7月10日(月) 午後6時30分～、井之頭小学校体育館



第一中校庭から見た新校舎のイメージ

【対象】

- ・第一中学区内(井之頭小学区含む)在住の方
(御殿山全域、吉祥寺本町1丁目1～11番、
吉祥寺本町2～4丁目、中町全域)

【内容】

- ・入札結果と工事着手の遅れについて
- ・第一中学校改築工事スケジュールの変更について
- ・井之頭小学校改築工事スケジュールの変更について
- ・工事ステップについて
- ・関係する生徒・児童について



説明会の様子(7月10日井之頭小)

説明会でのQ&A(一部抜粋)

- Q 道路事情や社会情勢はすでに分かっていたのに、なぜ入札不調を防げなかったのか。
A これらの条件を加味して発注しましたが、それ以上に厳しい状況で不調となりました。そのため、更に条件を整理して再入札を行います。
- Q 解体工事の業者を決める時期に建築工事の業者も決められないのか。
A 解体工事発注時点では、新校舎・新体育館の設計を始めたところだったため、同時発注はできませんでした。
- Q 入札不調になった時点ですぐに周知をしてほしかった。
A 入札不調だけの説明ではなく、今後のスケジュールを決定した段階での説明会開催としました。今後は、段階的に情報提供を行うよう努めます。

その他のご意見及びご意見に対する回答は下記ホームページで掲載予定です。

https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/kyoikubu_shisaku_keikaku/shochushisetsu_seibi/1044301.html

(第一中建築工事入札不調に伴う第一中及び井之頭小改築事業スケジュール変更に関する説明会)



関係する生徒・児童について

学校名	年度	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		令和5	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11	令和12
第一中学校		10月 7月	10月 1月 ● 本体工事		仮設共用 中学校用地を共同利用する期間			仮設校舎・旧体育館棟解体工事 プール・テニスコート建設工事 外構工事	
井之頭小学校		基本設計	実施設計		解体工事	● 本体工事			
生 年 月 日 ／ 学 年 ・ 年 齢	平成20(2008)年4月2日～ 平成21(2009)年4月1日生	中3							
	平成21(2009)年4月2日～ 平成22(2010)年4月1日生	中2	中3						
	平成22(2010)年4月2日～ 平成23(2011)年4月1日生	中1	中2	中3					
	平成23(2011)年4月2日～ 平成24(2012)年4月1日生	小6	中1	中2	中3				
	平成24(2012)年4月2日～ 平成25(2013)年4月1日生	小5	小6	中1	中2	中3			
	平成25(2013)年4月2日～ 平成26(2014)年4月1日生	小4	小5	小6	中1	中2	中3		
	平成26(2014)年4月2日～ 平成27(2015)年4月1日生	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3	
	平成27(2015)年4月2日～ 平成28(2016)年4月1日生	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3
	平成28(2016)年4月2日～ 平成29(2017)年4月1日生	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2
	平成29(2017)年4月2日～ 平成30(2018)年4月1日生	5歳	小1	小2	小3	小4	小5		中1
	平成30(2018)年4月2日～ 平成31(2019)年4月1日生	4歳	5歳	小1	小2	小3	小4		
	平成31(2019)年4月2日～ 令和2(2020)年4月1日生	3歳	4歳	5歳	小1	小2	小3		
	令和2(2020)年4月2日～ 令和3(2021)年4月1日生	2歳	3歳	4歳	5歳	小1	小2		
	令和3(2021)年4月2日～ 令和4(2022)年4月1日生	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	小1		

● 中学校の工事で影響を受ける学年
● 仮設校舎での生活

● 3学期のみ新校舎

● 一中新校舎で生活する学年
● 校庭を小学生と共有

中学校の工事で影響を受ける学年

中学校地内の仮設校舎で生活する学年

今後のスケジュール

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度～
第一中	設計	基本計画	基本設計	実施設計	★4月入札不調 8月再入札予定					
	工事			解体工事	10月	新築工事 25か月	10月			
生徒の通学先	第一中 既存校舎		第一中敷地内の仮設校舎				1月	第一中 新校舎		
井之頭小	設計		基本計画	基本設計	実施設計					
	工事						解体工事	新築工事		
児童の通学先	井之頭小 既存校舎					第一中敷地内の仮設校舎			井之頭小 新校舎	

★工事予定期間

【第一中】令和5年10月～7年10月末

【井之頭小】令和8年度(令和8年4月)～10年度

★新校舎使用開始(予定)

【第一中】令和8年1月(令和7年度3学期から)

【井之頭小】令和11年4月(令和11年度1学期から)

今後ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。



お問い合わせ

🔗 http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keikaku/kyoikubu/1030335/1030645.html(武蔵野市立第一中学校改築事業)



武蔵野市教育委員会 教育企画課 学校改築係 (電話 0422-60-1972)