

武蔵野市立保健センター 増築及び複合施設整備 市民説明会

令和6年12月 武蔵野市



I 保健センターについて



1 保健センターの概要 ①

【参考】別紙1 P1～P3



保健センター外観

- ・昭和62(1987)年開設
- ・敷地面積: 2,099.83m²
- ・延床面積: 4,472.37m²
- ・地上4階、地下1階
- ・市民の健康の保持及び増進を図るための総合的な保健サービスを行う施設

➔ 年間延べ約30,000人が利用



■フロア配置

階 層	配 置
4階	医師会臨床検査センター／会議室 等
3階	乳幼児健診エリア
2階	老成人健(検)診エリア／(公財)武蔵野健康づくり事業団
1階	健康課／健康づくり支援センター／健康増進室 等
地下1階	多目的ホール／駐車場／施設管理業務員室 等



2 保健センターの主な事業 ①

【参考】 別紙1 P4～P5
別紙2 P1～P3

■乳幼児健康診査

- ・3～4か月健診
- ・3歳児健診
- ・1歳6か月保育相談及び歯科健診
- ・発達相談、発達健診



予診（問診）



眼の検査



歯科健診



2 保健センターの主な事業 ②

【参考】 別紙1 P6～P8
別紙2 P4～P7

■各種健(検)診

- ・がん検診
- ・骨粗しょう症検診
- ・肝炎ウイルス検診
- ・医師会からの依頼検査
- ・職域健診 等



■健康づくり事業

- ・健康体操教室
- ・知って得する！カラダのセミナー
- ・まるごと元気力向上教室 等



■その他

<母子保健に関すること>

- ・母子健康手帳の交付
- ・乳幼児歯科相談
- ・このとり学級(両親学級)
- ・ゆりかごむさしの面接
- ・妊婦相談 等

<健康増進に関すること>

- ・健康なんでも相談
- ・歯つらつ健康教室
- ・食育事業 等

<その他>

- ・臨床検査(※) 等

※ 武蔵野市医師会臨床検査センターにて、尿や血液などの検体検査を実施



Ⅱ 施設整備の経緯と経過




1 施設整備の経緯と経過（概要）①


- ・昭和62(1987)年開設
- ・改修に伴う長期休館や事業休止が困難
- ・増築棟と既存棟の利活用

- ➔ 配管等の設備等の老朽化
- ➔ 隣接地を活用した増築による機能維持
- ➔ 防災機能等の強化、こども家庭センターの整備

【現保健センター】



【増築及び複合施設整備】



1 施設整備の経緯と経過（概要）②



2 施設整備の検討経過 ①

■施設整備手法の検討

年月	取組み内容等
平成28(2016)年度 ～29(2017)年度	・大規模改修の工事概要及び長期休館・事業休止の可否の検討
平成29(2017)年度 ～30(2018)年度	・他施設への移転複合化の検討 ・検査機器の移設及び検診車レンタルによる対応方法の検討
令和元(2019)年度 ～2(2020)年度	・福祉3施設(高齢者総合センター、障害者福祉センター、保健センター)の大規模改修等に関する課題整理
令和2(2020)年度 ～3(2021)年度	・仮設建物への一時移転による改修の検討
令和3(2021)年度	・保健センター大規模改修の手法における方向性の検討 ・武蔵野市子どもと子育て家庭への支援のあり方検討有識者会議



2 施設整備の検討経過 ②

■保健センター増築及び複合施設整備基本計画の策定

年 月	取組み内容等
令和4(2022)年2月	・保健センター増築及び複合施設整備基本計画(素案)公表 ・パブリックコメント、近隣住民・市民説明会
令和4(2022)年3月	・「議案第23号令和4年度武蔵野市一般会計予算に関する付帯決議」
令和4(2022)年4～7月	・武蔵野市立保健センター機能充実検討有識者会議
令和4(2022)年6月	・市議会全員協議会 ・陳受4第9号「武蔵野市立保健センター増築及び複合施設整備基本計画(素案)に関する陳情」採択
令和4(2022)年8月	・保健センター増築及び複合施設整備基本計画(案)公表 ・市議会全員協議会、パブリックコメント
令和4(2022)年10月	・保健センター増築及び複合施設整備基本計画策定 ・近隣住民・市民説明会

2 施設整備の検討経過 ③

■保健センター増築及び複合施設整備基本計画

基本理念	全世代の市民の心と体の健康づくりを総合的に支援する拠点
基本方針1	『人生100年時代を支援する』
基本方針2	『健康危機管理対策を推進する』
基本方針3	『妊娠期から切れ目なく子どもと子育て家庭への支援を行う総合拠点』
基本方針4	『地域で育ち、地域で育てる』

総事業費
約40億円

【参考】 武蔵野市立保健センター増築及び複合施設整備基本計画 ▶




2 施設整備の検討経過 ④

■保健センター増築及び複合施設整備基本設計

年月	取組み内容等
令和5(2023)年6~7月	・基本設計に向けたアンケート調査、近隣住民説明会等の実施
令和5(2023)年11~12月	・基本設計の進捗状況に関する市議会への報告、市民説明会の実施
令和6(2024)年1月	・保健センター増築及び複合施設整備基本設計の完成

【増築棟】

【既存棟】



■ 総事業費：69億4,732万4,000円

➔ 基本計画(約40億円)の約1.7倍増

■ 延床面積：8,797.85㎡

2 施設整備の検討経過 ⑤

■施設整備手法の見直し(再検討)

年 月	取組み内容等
令和6(2024)年2月	・市議会全員協議会
令和6(2024)年3月	・令和6年度一般会計予算修正可決(実施設計費用の削除)

令和6(2024)年度は実施設計に進まず、
施設整備手法の見直し(再検討)を行うこととした



Ⅲ 施設整備手法の見直し（再検討）



■見直しの内容(設計変更案)

- (1) 建築や設備等の仕様の見直し
- (2) 増築棟の規模の縮小


総事業費: 69億4,732万4,000円
→ 56億6,877万9,000円

延床面積: 8,797.85㎡
→ 7,940.52㎡

【設計変更案】

- ・増築棟の4階及び地下1階を削減
- ・増築棟の1階及び2階の面積を縮小


 面積削減箇所



1 施設整備手法の再検討結果 ②

【参考】別紙3 P2

■事業費の変遷



■設計変更案平面図(主な変更点)

- ・増築棟1階及び2階の面積を柱間隔2m分縮小
- ・チャレンジルームや子どもの権利擁護センター利用者等のプライバシーを配慮した別の入り口を設定
- ・増築棟地下1階のチャレンジルームを既存棟3階へ移し、増築棟の地下1階フロアを削減
- ・増築棟4階の臨床検査センターを3階へ移し、増築棟の4階フロアを削減

1 施設整備手法の再検討結果 ④

■参考(武蔵野市ホームページ)

【施設整備について】



これまでの施設整備の経緯や過去の検討資料等を確認することができます。

【再検討状況について】



令和6(2024)年7月、10月の市議会全員協議会資料を確認することができます。

【市議会 会議録】



令和6(2024)年7月、10月の市議会全員協議会の会議録を確認することができます。
※会議の2か月後程度でデータはアップされます。

IV 今後のスケジュール（予定）



1 今後のスケジュール（予定）

年 月	内 容
令和6(2024)年12月	・令和6年第4回市議会定例会 (実施設計に係る補正予算案の上程及び議会審議)
令和7(2025)年度	・保健センター増築及び複合施設整備 実施設計 ・まちづくり条例手続き(近隣住民説明会等)
令和8(2026)年度 ～9(2027)年度	・隣接地(旧中央図書館跡地)基礎解体工事 ・増築棟建築工事
令和10(2028)年度中	・増築棟完成 ➡ 増築棟の暫定利用開始 ・既存棟大規模改修工事
令和11(2029)年度中	・大規模改修工事完了 ➡ 増築棟と既存棟の一体利用開始

質 疑 応 答



本日はありがとうございました

■保健センター増築及び複合施設整備に関するお問い合わせ

担当：武蔵野市健康福祉部健康課

保健センター増築・複合施設整備担当 加藤、井形

電話：0422-60-1970

Mail：SEC-KENKOU@city.musahino.lg.jp

