

武蔵野市立南保育園、武蔵野市子ども協会立東保育園の整備方針
の見直しについて

令和 3 年度に策定した、「武蔵野市立南保育園、子ども協会立東保育園の整備方針」（以下、「令和 3 年度整備方針」という。）について、以下のとおり見直すこととしましたので、報告いたします。

1 概要

令和 3 年度整備方針について、両保育園の建替え時期を数年程度延期するとともに、今後の保育需要の動向を見据えつつ見直しを行い、整備方針を新たに策定する。

2 理由

- (1) 近年の物価高騰の影響及び建設業界の人材不足など社会経済情勢の変化により、仮設園舎の建築について、建築費用が高額となることから、市民への十分な理解を得ることができないため。
- (2) 今後の人口の推移及び保育需要の動向を見据え、本園舎の建物規模、定員の見直し及び地域子育て支援拠点の整備について検討を行うことができるため。

3 今後のスケジュール

- ・ 令和 7 年 2 月上旬 両保育園の在園児の保護者等へ文書にて周知
- ・ 令和 7 年 3 月 市報による周知

4 参考（令和 3 年度整備方針の概要及びスケジュール）

(1) 概要

- ・ 両保育園ともに「改築」による整備を行う。
- ・ 両保育園ともに現在の敷地で改築する。現園舎の解体中及び新園舎の建築中は、別敷地に仮設園舎を建築する。
- ・ 両保育園の整備は一連のものとし、仮設園舎は両保育園で使用する。
- ・ 仮設園舎は、南町苗木畑公園（吉祥寺南町 4 丁目 16 番）に建築する。
- ・ 南保育園の改築は市が行い、東保育園の改築は公益財団法人武蔵野市子ども協会（以下、「子ども協会」という。）が行う。
- ・ ①公園の撤去、②仮設園舎の建築及び解体、③公園への原状復旧は、市の費用負担で行う。東保育園の仮設園舎としての使用に係る子ども

（裏面あり）

協会の費用負担は、無償とする。

(2) スケジュール

	竣工年	2021 令和3年度	2022 令和4年度	2023 令和5年度	2024 令和6年度	2025 令和7年度	2026 令和8年度	2027 令和9年度	2028 令和10年度	2029 令和11年度	2030 令和12年度	2031 令和13年度
南保育園	1968 (昭和43年)	9月 「保育施設 のしおり」 に掲載		各種検討・ 調査期間		基本設計	実施設計	解体・ 新築工事		新園舎 供用開始		
									築後60年			
東保育園	1970 (昭和45年)			9月 「保育施設 のしおり」 に掲載		各種検討・ 調査期間		基本設計	実施設計	解体・ 新築工事		新園舎 供用開始
										築後60年		
仮設園舎 (南町苗木畑 公園)			各種検討・ 調査期間		遊具撤去・ 整地工事		仮設園舎建 設工事	南保育園 使用開始		東保育園 使用開始		解体・公園 整備工事

担当課 子ども家庭部子ども育成課