

吉祥寺南町コミュニティセンター解体工事関係 想定スケジュール（議案第38号資料）

	令和8年度												令和9年度												令和10年度	令和11年度													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4~3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
旧吉祥寺南町コミュニティセンター解体工事 (事業主体:市)					契約				地上・地下解体工事（約9か月）												契約工期 (5月末)																		
旧病院及び 駐車場解体工事 (事業主体:医療法人)	旧病院地上解体工事及び 駐車場舗装撤去工事（約8か月）																																						
新病院建設工事 (事業主体:医療法人)													新病院建設工事（約28か月）												準備			開院											
新吉祥寺南町コミュニティセンター建設工事 (事業主体:市)	基本要件検討 設計契約			基本設計・実施設計（約16か月）												入札手続 契約			新吉祥寺南町コミュニティセンター 建設工事（約16か月[検討中]）												開館								