

武蔵野市地域防災計画修正のスケジュール(案)

【資料4】

		全体の動き	防災会議	意見聴取	議会の動き
令和7年度	4月			災対各部【優先推進事業/前年度実績】	
	5月	プロポーザル実施(30日)			
	6月				
	7月	修正概要の検討(素案作成)	第1回【修正方針】(23日)		
	8月				
	9月				決算特別委員会
	10月			・要配慮者等関係機関 ・自主防災組織、避難所運営組織 ・関係団体 ・災対各部	
	11月				
	12月				
	1月				
	2月			災対各部【素案修正】	
	3月				予算特別委員会
令和8年度	4月				
	5月	修正原案の検討		東京都意見照会(～R8.11)	
	6月			・災対各部【原案修正】 ・関係機関 ・避難所運営組織	
	7月		第2回【原案確定】(27日)		
	8月			災対各部【修正原案確認】	
	9月	計画案の検討		・自主防災組織 ・パブリックコメント	・行政報告(7日) ・決算特別委員会
	10月				
	11月				
	12月			災対各部【最終案確認】	
	1月	計画の策定	第3回【計画決定】(22日)		
	2月	各課周知			資料送付
	3月				予算特別委員会
令和9年度	4月				
	5月	市報掲載、市民周知			
	6月				