# 第五期環境基本計画の策定スケジュールについて

| 環境市民会議 | 事務局による作業 |
|---|---|
| 環境市民会議【第10期】 | 令和元年度 |
| 第 12 回（今回）<br>・市民、事業者意識調査の内容の審議 | 計画準備 |
| 第 13 回（10 月）<br>・第 10 期環境市民会議の振返り | ［基礎調査］ 環境を取り巻く社会的動向<br>武蔵野市の概況<br>現計画の施策の進捗状況の整理 |
| 第 14 回（11 月）<br>・市民、事業者意識調査の結果の報告<br>・計画策定に向けた課題の抽出 | ［市民・事業者意識調査］アンケート設計<br>［市民・事業者意識調査］アンケート実施<br>現計画の成果の検証<br>計画策定に向けた課題の抽出<br>計画骨子案（理念、基本目標）の作成 |
| 環境市民会議【第11期】<br>第１回（１～２月）<br>・第 11 期会議のスケジュール等の連絡<br>・第 10 期会議の成果の確認と意見交換 | 令和２年度<br>施策体系、目標、方針の検討 |
| 第２回（５月）<br>・施策の検討（ワークショップ） | 施策の検討 |
| 第３回（７～８月）<br>・「第五期環境基本計画」（素案）の審議 | 計画の推進体制、進行管理手法の検討<br>「第五期環境基本計画」（素案）の作成 |
| 第４回（11 月）<br>・パブリックコメントの内容の報告<br>・「第五期環境基本計画」（案）の審議 | パブリックコメント<br>「第五期環境基本計画」（案）の作成<br>「第五期環境基本計画」の確定 |