# 武蔵野市一般廃棄物処理基本計画の策定スケジュールについて(案)

## 〈 廃棄物に関する市民会議(第８期) 〉

## 〈 事務局(市)による作業等 〉

### 令和３年度

（事前説明資料(動画)）

・市のごみ問題について

**第１回［３月 25 日(金)］☆今回**

・市民会議の運営について
・計画の位置付け、目的
・今後のスケジュール等の確認
・現計画の概要、課題整理
・取組み・課題等に関する委員意見

（希望する委員向け）

・クリーンセンター見学

計画準備

・市のごみ問題概要まとめ
・現計画の施策の進捗状況の整理
・現計画の成果の検証

・現計画の評価

・計画改定に向けた課題、論点の抽出

### 令和４年度

**第２回［５月 27 日(金)］**

・現計画　令和３年度の取組実績
・基本方針の検討
・施策体系、目標の検討
・次期計画の概要
※食品ロス削減推進計画の追加等

・施策体系、方針、基本的な考え方の検討

・施策の検討
・計画骨子（案）の作成

**第３回［７月 22 日(金)］**

・計画素案についての協議

・計画素案についての検討

**第４回［９月 26 日(月)］**

・中間のまとめ案についての協議(1)

・計画（中間のまとめ案）の作成

**第５回［11 月４日(金)］**

・中間のまとめ案についての協議(2)

12 月 14 日(水)

・行政報告
(市議会厚生委員会)

12 月 15 日(木)～１月４日(水)

・パブリックコメント

**第６回［２月 13 日(月)］**

・パブリックコメントの報告
・計画最終案についての協議

・計画（案）の作成

（３月）

・計画の策定