武蔵野市一般廃棄物処理基本計画の策定スケジュールについて(修正案)

〈 廃棄物に関する市民会議(第８期) 〉

令和３年度

（事前説明資料(動画)）

・市のごみ問題について

第１回［３月 25 日(金)］☆今回

・市民会議の運営について
・計画の位置付け、目的
・今後のスケジュール等の確認
・現計画の概要、課題整理
・取組み・課題等に関する委員意見

（希望する委員向け）

・クリーンセンター見学

令和４年度

第２回［５月 27 日(金)］

・現計画　令和３年度の取組実績
・ごみ処理の現況整理
・基本理念・基本方針の検討

第３回［７月 22 日(金)］

・施策体系、目標の検討
・次期計画の概要
※食品ロス削減推進計画の追加等

第４回［９月 26 日(月)］

・計画素案についての協議
※最新の人口推計に基づきデータを修正

第５回［11 月４日(金)］

・中間のまとめ案についての協議

第６回［２月 13 日(月)］

・パブリックコメントの報告
・計画最終案についての協議

（修正部分）

〈 事務局(市)による作業等 〉

計画準備

・市のごみ問題概要まとめ
・現計画の施策の進捗状況の整理
・現計画の成果の検証

↓

・現計画の施策の進捗状況の整理(継続)
・現計画の成果の検証(継続)
・現計画の評価

↓

・基本理念、基本方針の検討

・計画改定に向けた課題、論点の抽出

↓

・施策の検討
・計画骨子（案）の作成

・計画素案についての検討

・計画（中間のまとめ案）の作成

12 月 14 日(水)

・行政報告
(市議会厚生委員会)

12 月 15 日(木)～１月４日(水)

・パブリックコメント

・計画（案）の作成

（３月）

・計画の策定