資料５
令和５年５月16日
武蔵野市第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画専門部会（第１回）

武蔵野市第５期健康推進計画・食育推進計画・自殺総合対策計画　策定スケジュール（案）

項目	2023年 ４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	2024年 １月	２月	３月
【令和５年度】												
専門部会（計６回）		【第１回】 5/16 ・アンケート調査の報告 ・国と都の流れ ・目標値の達成状況	【第２回】 ６月 ・アンケート調査等から見える課題等 ・事業実施状況 ・計画策定にあたっての論点		【第３回】 ８月 ・計画策定にあたっての論点 ・第２回の論点を深める。	【第４回】 ９月 ・全体像（中間のまとめ構成案）	【第５回】 10月 ・中間のまとめ案			【第６回】 １月 ・答申案		
市民意見交換会（計３回予定）その他会議など				７月 ・健康づくり推進員へのヒアリング				11月 ・健康福祉施策推進審議会・合同部会（11/1） ・議会で行政報告	12月 ・市民意見交換会（計３回予定）			
パブリックコメント									パブコメ実施			
現状把握		社会情勢の整理、統計的把握、現状分析、課題抽出 各課等の事業の現状把握・整理										
計画（案）の作成			重点目標、数値目標の設定	中間のまとめ案の作成				修正・答申案の作成			最終調整	★市長答申