今後のスケジュール（令和８年度）

【資料３】

	審議会	専門部会	庁内調整会議	産業振興課	関係課等
4		開催予定なし		取組内容の作成・整理とそれに伴う調査実施	５月 取組内容に関する確認・回答
5			５月下旬 第１回庁内調整会議	取組内容のとりまとめ・庁内調整会議への報告	
6	６月頃 第１回審議会 〇今年度の取組内容に関する審議			庁内調整会議の意見まとめ 審議会への報告等	
7					
8					
9				取組内容の中間状況の確認	９～10月 取組内容に関する中間見直し
10				見直し内容のとりまとめ	
11					
12				取組内容の実施状況の確認	12～１月 取組内容の実施状況確認
1			２月中旬 第２回庁内調整会議	取組内容のとりまとめ・庁内調整会議への報告 庁内調整会議の意見まとめ	
2	２月～３月 第２回審議会 〇今年度の取組報告 〇今年度の計画評価			審議会への報告	
3				審議会意見等のフィードバック（担当課へ共有含む）	