議案第100号

吉祥寺南町コミュニティセンター解体工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和８年12月２日

提出者　　武蔵野市長　小美濃　安　弘

吉祥寺南町コミュニティセンター解体工事請負契約の変更について

吉祥寺南町コミュニティセンター解体工事請負契約（令和８年５月12日議決）の内容を下記のとおり変更する。

記

１　件　　名　　吉祥寺南町コミュニティセンター解体工事請負契約

２　変更の内容

区分	既定	変更
契約金額	金275,550,000円	金316,767,000円

（提案理由）

新たな工種等の追加に伴い、武蔵野市工事請負契約約款第18条の規定に基づき、請負金額の変更を行うものである。