議案第101号

武蔵野市民会館大規模改修工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和８年12月２日

提出者　　武蔵野市長　小美濃　安　弘

武蔵野市民会館大規模改修工事請負契約の変更について

武蔵野市民会館大規模改修工事請負契約（令和７年９月19日議決）の内容を下記のとおり変更する。

記

１　件　　名　　武蔵野市民会館大規模改修工事請負契約

２　変更の内容

区分	既定	変更
契約金額	金225,500,000円	金235,288,900円

（提案理由）

労務単価及び資材単価の高騰によるインフレスライド条項の適用並びに新たな工種等の追加に伴い、武蔵野市工事請負契約約款第24条第６項及び第18条の規定に基づき、請負金額の変更を行うものである。