議案第99号

中央コミュニティセンターバリアフリー化等改修工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和８年12月２日

提出者　　武蔵野市長　小美濃　安　弘

中央コミュニティセンターバリアフリー化等改修工事請負契約の変更について

中央コミュニティセンターバリアフリー化等改修工事請負契約（令和７年12月17日議決）の内容を下記のとおり変更する。

記

１　件　　名　　中央コミュニティセンターバリアフリー化等改修工事請負契約

２　変更の内容

区分	既定	変更
契約金額	金327,800,000円	金332,277,000円

（提案理由）

労務単価及び資材単価の高騰によるインフレスライド条項の適用に伴い、武蔵野市工事請負契約約款第24条第６項の規定に基づき、請負金額の変更を行うものである。