
社 会 資 本 総 合 整 備 計 画 書 

東 京 都 武 蔵 野 市 

平成 23 年 1 月 18 日 



1 武蔵野市下水道計画の推進

平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 東京都武蔵野市

（H23当初） （H25末） （H27末）

A１　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H23 H24 H25 H26 H27

第1処理区

1-A1-1 下水道 一般 武蔵野市 直接 - 合流 新設 武蔵野市 150 浸水対策計画

1-A1-2 下水道 一般 武蔵野市 直接 - 合流 新設 武蔵野市 1,501 浸水対策計画

1-A1-3 下水道 一般 武蔵野市 直接 - 合流 新設 武蔵野市 808 合流改善計画

1-A1-4 下水道 一般 武蔵野市 直接 - 合流 新設 武蔵野市 3,729 合流改善計画

1-A1-5 下水道 一般 武蔵野市 直接 - 合流 新設 武蔵野市 726 合流改善計画

1-A1-6 下水道 一般 武蔵野市 直接 - 合流 改築 武蔵野市 3,310 長寿命化支援制度

1-A1-7 下水道 一般 武蔵野市 直接 - 合流 - 武蔵野市 15 合流改善計画

第2処理区

1-A1-8 下水道 一般 武蔵野市 直接 - 合流 新設 武蔵野市 250 浸水対策計画

第3処理区

1-A1-9 下水道 一般 武蔵野市 直接 - 分流 新設 武蔵野市 929

全体

1-A1-10 下水道 一般 武蔵野市 直接 - 合流 - 武蔵野市 10

合計 11,428

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計 0

番号 備考

全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

要素となる事業名
省略

事業者
事業実施期間（年度）

市町村名事業内容番号

事業者

浸水対策施設整備（吉祥寺北町1丁目）

合流改善施設整備（吉祥寺東町4丁目）

合流改善施設整備（吉祥寺東町1丁目）

浸水対策施設整備（小中学校）

合流改善施設整備（神田川排水区）

下水道管再構築

全体事業費
（百万円）市町村名事業内容

雨水幹線 φ2600 L=500m

長寿命化計画策定 管きょ再構築 □3300×2970mm　L=874m

雨水貯留槽 V=1200㎥

雨水貯留浸透槽 V=500㎥ 3箇所

雨水貯留槽 V=6000㎥

雨水貯留管φ1350～2800mm L=471m

調査策定

省略
工種

要素となる事業名

百万円 Ｂ11,578 百万円 0 1.3%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

百万円150
効果促進事業費の割合

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）
計画の名称

交付対象
計画の目標
計画の期間

交付対象事業

百万円

平成20年度に策定した武蔵野市下水道総合計画に基づいた事業を確実に実施し、水害に強い都市を造るとともに水環境に配慮した安心・安全で快適なまちを創造して行く。

②合流式下水道改善率を、25.7％（Ｈ23）から100％（Ｈ25）に増加させる。（貯留槽：2箇所　貯留管：471m）
①雨水の流出抑制を図り浸水被害を軽減させるため、浸水対策達成率を50％（Ｈ23）から100％（Ｈ27）に増加させる。（市内18箇所　22年度末9箇所　23年度以降9箇所）

③分流式の第3処理区（石神井川排水区）の雨水管整備を推進し下水道計画に則った雨水排水を確保するため、雨水管整備率を77.5％（Ｈ23）から82.8％（Ｈ27）に増加させる。（φ2600 L=500m）

　　計画の成果目標（定量的指標）

5.8％

最終目標値

6.3％

80.1％ 82.8％

放流水質フォローアップ調査

雨水貯留浸透槽 V=500㎥ 5箇所

5.3％

③雨水管整備率　　　　　計画延長　L=9,350m　　　　　　 　　当初：7,244/9,350  中間：7,494/9,350　最終：7,744/9,350

Ｃ
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
全体事業費 11,428

50.0％

77.5％

④老朽管きょ再構築率　　計画延長　L=81,990m　　　　　　　　当初：4,326/81,990 中間：4,760/81,990  最終：5,200/81,990

浸水対策施設整備（小中学校）

工種

雨水貯留槽 V=10000㎥

石神井川排水区雨水幹線整備

①浸水対策率　        　計画箇所数　18箇所                 当初：9/18 　　中間：15/18                    

②合流式下水道改善率　　合流区域面積（第１処理区）S=727ha  当初：187/727　

　　定量的指標の定義及び算定式

Ａ

定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値 中間目標値

100％ 100％

④老朽管きょの延命化を図るため、老朽管きょ再構築率を5.3％（Ｈ23）から6.3％（Ｈ27）に増加させる。（□3300×2970mm　L=874m）

平成 23 年 １月18 日

25.7％

備考

100.0％83.3％

浸水対策事業 市内内水ハザードマップの検討

計画策定

計画策定

実施設計

基本設計 実施設計



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

1-C-1 施設整備 一般 武蔵野市 直接 合流改善施設PR 合流改善施設見学施設整備 武蔵野市 50

1-C-2 活動支援 一般 武蔵野市 直接 雨水流出抑制対策 雨水浸透施設設置の市助成の一部を助成 武蔵野市 100

合計 150

番号 備考

1-C-1

1-C-2

事業者 要素となる事業名 市町村名
全体事業費
（百万円）

基幹事業の浸水対策エリア内における、各戸への雨水浸透施設設置の市助成の一部を助成することで雨水浸透施設設置を促進し、雨水の流出抑制及び浸水域の削減を図る。

事業内容

合流改善

合流改善施設の上部を利用して下水道施設を直接見られるような見学施設を整備し、下水道の働きや重要性・必要性をPRし、合流改善の促進を図る。
一体的に実施することにより期待される効果

番号

浸水対策

工種

省略








