
   新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業　準備工事スケジュール

2013年 2014年

平成26年平成25年

3月 4月 5月11月 12月 1月 2月

仮設工事（仮囲い等設置） 仮設工事（ルート変更・仮囲い変更・工事事務所設置）

インフラ切回し工事（給排水） インフラ切回し工事（公共施設供給蒸気）

不発弾調査(水平探査)

樹木・植栽伐採及び樹木・藤棚移植

建物解体工事（倉庫・洗車場・計量棟）

整地・建設工事準備

準備工事期間（平成25年11月～平成26年4月） 建設工事開始

解体建物アスベスト調査
現クリーンセンター車両動線変更

不発弾調査(垂直探査)


