
よろず橋架け替え工事　概略工程表（予定）
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上部工撤去（西）

杭基礎施工

土留工、橋台・底版撤去

底版工

ボックスカルバート設置工

杭基礎施工

土留工、橋台・底版撤去

底版工

ボックスカルバート設置工

現状回復工事（ＵＲ敷地内）

令和３年10月29日、30日

説明会資料３

※施工業者との協議により、上記の日程が変更する場合があります。
※「片側交互通行」の期間中においても、安全確保のため、「通行止」に変更となる場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

2022年度(令和４年度) 2023年度(令和５年度)

 河川・道路切り回し

工事期間

　交通規制

西
　
側

東
　
側

仮桟橋の設置

 上部工撤去（東）・仮橋（車道橋）・道路切り回し

 切り回し道路、仮橋（車道橋）撤去

道路整備工事

河川区域内施工

河川区域内施工

現場着手（市工事） 現場完了（市工事）

片側交互通行（昼間） 片側交互通行（昼間・夜間） 片側交互通行（昼間）

通行止（昼間） 通行止（昼間）通行止（昼間）


