
 

武蔵野市立第一中学校及び第五中学校改築における建設費の変動予想

について 
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工事費変動予想グラフ

設計開始時期（R3年5月）

指数：121.067

入札時点予想（R5年3月）

指数：140.196～143.862

変化率①：+15.800～18.828％

変化率②：+12.216～15.151％

起工時点予想（R4年12月）

指数：138.215～140.048

変化率①：+14.164～15.678％

変化率②：+10.631～12.098%

変化率①：設計開始時（R3年5月）からの変化率

変化率②：概算作成時（R3年10月）からの変化率

指数上昇開始時期

（R2年6月）

指数：118.4

基本設計概算工事費算定時の指数 R3年10月

指数：124.933

変化率①：+3.194％

建築費指数（最新）R4年9月

指数：136.23

変化率①：+12.524％

変化率②：+ 9.042％

最近の動向

R4年2月～9月

単位：指数

令和５年１月 27日 
武蔵野市立第五小学校 
改築懇談会（第６回） 
資料４【当日配付】 

 

 


