

## 武蔵野市市民活動促進基本計画（仮称）策定のスケジュール案

平成 23 年 10 月 21 日(金)現在

・今後のスケジュールとしては、以下を想定している

		委員会	パブリックコメント	計画策定
10月	上旬			
	中旬			中間まとめ案作成
	下旬	第3回委員会(21日(金)) ※理念・目標・構成		
11月	上旬			
	中旬	第4回委員会(16日(水)) ※中間まとめ案		中間まとめ作成
	下旬			
12月	上旬		「中間まとめ」公表(1日(木))	
	中旬		パブリックコメント実施(~16日) 「中間まとめ」ヒアリング (パプコメ期間中の土日か平日夜)	施策・事業の検討 計画案作成
	下旬			
1月	上旬			
	中旬	第5回委員会 ※パプコメの反映		計画作成
	下旬	第6回委員会		
2月	上旬	※状況により第7回実施		
	中旬			最終報告を市長提出 (15日(水)頃)
	下旬			
3月	上旬			計画公表

