

市民活動促進基本計画 見直しスケジュール（素案）

回	議題
第 1 回 平成 27 年 9 月 8 日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委嘱及び本委員会について ・ 武蔵野市の市民活動支援の現状と課題 ・ 現計画の実施状況の評価と望ましい市民活動支援のあり方（課題 1/検討事項 1）
第 2 回 平成 27 年 12 月 ～平成 28 年 1 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現計画の進捗管理の手法（課題 1/検討事項 1） ・ 計画見直しのスケジュール
第 3 回 平成 28 年 4 月	<p>【27 年度委員会の振り返りと 28 年度の議論の方向性の確認】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 現計画の実施状況と進捗管理、見直しの方向性及び規模（課題 1/検討事項 1 〈再〉） <p>【市民意識調査等の分析結果について報告】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査結果の評価
第 4 回 平成 28 年 7 月後半	<ul style="list-style-type: none"> ・ 24 年度から 27 年度の 4 カ年の総括 <p>【支援のあり方、コミ協その他機関との連携①】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 多様な主体の相互理解を進めるために必要な取り組み（課題 2/検討事項 2）
第 5 回 平成 28 年 9 月	<p>【支援のあり方、コミ協その他機関との連携②】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 団体活動の担い手・団体への支援（課題 3） <p>【行政に期待されていること、すべきこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 行政が果たすべき役割（課題 4） ・ 連携と協働に向けた全市的なネットワーク形成のために必要な取り組み（課題 4/検討事項 3）
第 6 回 平成 28 年 10 月	<p>【総括、改定計画案の具体化】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 第 4 回以降の総括 ・ 改定計画（中間のまとめ）について
平成 28 年 11 月	パブコメ
第 7 回 平成 29 年 1 月	<p>【パブコメを受けて改定計画（中間のまとめ）を修正】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 改定計画（案）について
第 8 回 平成 29 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 改定計画 策定

※表中の「課題」「検討事項」の番号は、資料 10「委員会の進め方（案）」に対応