

◎ 中学校給食実施スケジュール表

中学校給食については、平成20年度から22年度の3カ年で段階的に実施していく。

実施に向けた工事及び実施時期については、下記スケジュール表の予定で実施していく。

平成20年度				平成21年度				平成22年度			
1学期	夏季休業期間	2学期	3学期	1学期	夏季休業期間	2学期	3学期	1学期	夏季休業期間	2学期	3学期
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">共同調理場耐震補強工事</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">小学校食器保管設備移設</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">中学校配膳室改修工事(2校)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">小学校単独調理施設 設計・工事</div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">共同調理場改修工事</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">小学校食器保管設備移設</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">中学校配膳室改修工事(3校)</div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">中学校配膳室改修工事(1校)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">施設完成</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">単独調理施設稼働</div>			
● 1校目実施 →				● 3・4校目実施 →				● 6校目実施 →			
● 2校目実施 →				● 5校目実施 →							
								←			