

# 工事進捗状況写真 (平成22年9月施工)



▲全景(南側より)

平成22年9月27日 撮影



▲全景(東側より)

平成22年9月27日 撮影



▲全景(北側より)

平成22年9月27日 撮影



▲屋上アスファルト防水工事 施工状況

平成22年9月11日 撮影

※ 武蔵野プレイスは屋上(屋根面)の防水に最も信頼と実績のあるアスファルト防水(外断熱工法)を採用しています。

屋上コンクリート床面に断熱材(t=50)を敷き、その上にアスファルトルーフィングを2層貼付します。ルーフィング(アスファルトを合成繊維に含ませたシート)を貼付ける為に溶解アスファルトを使用しますが、溶解温度が240~270℃となり夏場の施工は大変厳しい作業です。

写真はアスファルトルーフィングを溶解アスファルトで貼付けている施工状況です。

○9月で屋上の防水工事が完了しました。

10月は外部で外装仕上(塗装下地補修、塗装)工事、  
内部では全階にわたって仕上工事が進捗していきます。