

今後のスケジュール

日程	懇談会	議題	備考
9月中旬		市長に現在までの議論の経過を報告	
9月21日(木) 19時～ @811	第14回	議会と議員活動の原則	
11月17日(金)	第15回	これまでの保留項目(住民投票等)	
12月12日(火)	第16回	これまでの保留項目(住民投票等)	
12月20日(水)	第17回	総則、前文、基本原則	
	事務局	骨子案素案資料の作成	
平成30年 1月17日(水)	第18回	骨子案素案の検討	
1月29日(月)	第19回	骨子案素案の検討	
2月15日(木)		骨子案素案の公表 パブリックコメント募集 (3月中旬締切)	市報、ホームページ等
2月25日(日)		市民意見交換会(芸能劇場小ホール)	
3月3日(土)		無作為抽出市民ワークショップ 1日目(商工会館ゼロワンホール)	
3月10日(土)		無作為抽出市民ワークショップ 2日目(商工会館ゼロワンホール)	
3月中旬～下旬	事務局	パブコメ募集締切 パブコメ、意見交換会、ワークショップ意見のとりまとめ	
4月以降	第20回	骨子案の検討	市民意見の反映
	第21回	骨子案の検討	市民意見の反映
4～5月		骨子案の完成	市長へ報告