

第一中学校・第五中学校改築 今後の予定

日程	内容
12 月 11 日（金）	設計者選定プロポーザル 公募開始
12 月 21 日（月）	改築懇談会（第 6 回） （計画案内容確認）
1 月 6 日（水）	教育委員会定例会 （計画議決）
1 月 8 日（金）	改築基本計画 市ホームページ掲載
1 月末	設計者選定 1 次審査
2 月 1 日（月）	改築基本計画策定市報掲載、冊子配布開始 以後、建て替えニュース配布※、市議会ポスティング
3 月 29 日（月）	設計者選定 2 次審査
3 月 31 日（水）	設計者選定 結果公表
令和 3 年度	基本設計・実施設計 基本設計について改築懇談会を開催予定。（2 回程度） 基本設計について保護者、学区域内在住者等への説明会 開催（回数未定） 仮設校舎建設着工

※ 建て替えニュース配布範囲の拡大について

井之頭小、第五小改築において影響を受ける児童の保護者への周知も必要であるため、建て替えニュースの配布対象に井之頭小・第五小に進学する可能性のある児童の保護者を追加します。

配布方法については、より有効な手段を事務局で検討します。