

## 第一中学校及び第五中学校改築事業 令和 3 年度の予定

月	設計業務	改築懇談会	説明会	市議会
5 月	契約 基本設計			
7 月		第 1 回 7/29（第一中）、8/2（第五中） ①第一中・第五中改築コンセプト① ・学校改築における標準化と各学校の特徴の考え方 ・教育空間の考え方 ・各学校の特徴を生かした配置・ゾーニングの考え方 ・防災機能整備の方針 ②第一中・第五中改築校舎概略平面図案 ③第一中・第五中仮設校舎概要 ④井之頭小・第五小通学手段		
8 月				8/12 全員協議会
9 月		第 2 回 9/21（第一中）、9/29（第五中） ①第一中・第五中改築コンセプト② ・防災機能整備の方針 ・設備計画の考え方 ・構造計画の考え方 ・防犯・安全の考え方 ・バリアフリー・ユニバーサルデザインの考え方 ・環境配慮整備の方針 ②第 1 回懇談会の意見等を反映した平面計画・パース等 ③保護者・学区内住民説明会実施報告	9/9、9/11(第五中) 9/10、9/12(第一中) 第 1 回 保護者・学区内住民説明会	9/14 文教委員会 (行政報告)
11 月		第 3 回 11/30（第一中、第五中） ①第一中・第五中基本設計(案) ②第一中・第五中仮設校舎 ③第一中・第五中解体設計		
12 月				12/14 文教委員会 (行政報告)
1 月	実施設計 ↓ 令和 4 年 12 月まで		第 2 回 保護者・学区内住民説明会 まちづくり条例に基づく近隣説明会	

### 第一中学校及び第五中学校改築 基本設計・実施設計等業務委託 契約

事業者名：(株)佐藤総合計画

契約期間：令和 3 年 5 月 26 日～令和 5 年 3 月 17 日