

武蔵野市立第一中学校

建て替えニュース vol.6



発行年月:令和3年1月

第一中学校改築基本計画を策定しました


第一中学校の改築事業を進めていく上での基本的な考え方や今後設計を行うための、新しい学校施設の規模、配置、事業スケジュールなどの条件を整理しました。

また、第一中学校の次に改築する予定の井之頭小学校は、校地が狭いため、工事中に第一中学校にある仮設校舎に移転する必要があることから、井之頭小学校改築事業との関連や現時点で想定される影響などについても整理しました。

【配布場所】

教育企画課、市民活動推進課市政資料コーナー、第一中学区内コミセン(御殿山・吉祥寺西・中央)で1月29日(金)から一般配布。市ホームページに全編掲載。

【第一中新校舎配置計画案】



※今後、この案を前提として、いただいたご意見を踏まえて設計の中で配置計画の詳細を具体化します。

井之頭小学校改築との関連について

第一中学校の次に改築を予定している井之頭小学校は、校地が狭く、工事中校庭の確保が困難なため、工事中の令和7～9年度の間、井之頭小学校の児童は、第一中学校に建設した仮設校舎に通うこととなります。

また、改築事業は長期にわたるため、令和2(2020)年度現在、小学校入学前の未就学児も改築事業の影響を受けることとなりますが、教育委員会では、児童・生徒の学校生活に十分配慮して進めていきます。

学校名	年度											
	2020 令和2	2021 令和3	2022 令和4	2023 令和5	2024 令和6	2025 令和7	2026 計画改定 令和8	2027 令和9	2028 令和10	2029 令和11	2030 令和12	
第一中学校	基本計画	基本設計	実施設計	本体工事		仮設共用		解体工事	外構工事			
井之頭小学校	現在	(基本計画準備)	基本計画	基本設計	実施設計	解体工事	本体工事					
学年・年齢	中2	中3	仮設校舎建設の影響を受ける学年		中学校用地を共同利用する期間		中学校の工事で影響を受ける学年 仮設校舎での生活		一中新校舎で生活する学年 校庭を小学生と共有		中学校の工事で影響を受ける学年	
平成18(2006)年4月2日～平成19(2007)年4月1日生	中2	中3										
平成19(2007)年4月2日～平成20(2008)年4月1日生	中1	中2	中3									
平成20(2008)年4月2日～平成21(2009)年4月1日生	小6	中1	中2	中3								
平成21(2009)年4月2日～平成22(2010)年4月1日生	小5	小6	中1	中2	中3							
平成22(2010)年4月2日～平成23(2011)年4月1日生	小4	小5	小6	中1	中2	中3						
平成23(2011)年4月2日～平成24(2012)年4月1日生	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3					
平成24(2012)年4月2日～平成25(2013)年4月1日生	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3				
平成25(2013)年4月2日～平成26(2014)年4月1日生	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2	中3			
平成26(2014)年4月2日～平成27(2015)年4月1日生	5歳児	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1	中2			
平成27(2015)年4月2日～平成28(2016)年4月1日生	4歳児	5歳	小1	小2	小3	小4	小5	小6	中1			
平成28(2016)年4月2日～平成29(2017)年4月1日生	3歳児	4歳	5歳	小1	小2	小3	小4	小5				
平成29(2017)年4月2日～平成30(2018)年4月1日生	2歳児	3歳	4歳	5歳	小1	小2	小3	小4				
平成30(2018)年4月2日～平成31(2019)年4月1日生	1歳児	2歳	3歳	4歳	5歳	小1	小2	小3				
平成31(2019)年4月2日～令和2(2020)年4月1日生	0歳児	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	小1	小2				
令和2(2020)年4月2日～令和3(2021)年4月1日生		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	小1				

第一中学校・第五中学校改築基本計画素案に対する意見募集、説明会を行いました

令和2年11月13日(金)～27日(金)の期間で第一中学校・第五中学校改築基本計画素案に対する意見募集を行いました。
また、意見募集の一環として説明会も実施しました。
なお、素案に対しいただいたご意見と取り扱い方針を計画の参考資料として掲載しています。

★対象

- 【第一中】・第一中学区内在住の方(御殿山全域、吉祥寺本町1丁目1～11番、吉祥寺本町2～4丁目、中町全域)
 - ・第一中・第一小・井之頭小教職員
- 【第五中】・第五中学区内在住の方(西久保全域、関前1～4丁目)
 - ・第五中・第五小・関前南小教職員

★結果

意見者数:65名(説明会での発言者を含む、第一中・第五中合計)
意見件数:128件(説明会での意見及び参考意見を含む、第一中・第五中合計)



第一中素案説明会の様子
(11月24日第一中会場)

第6回改築懇談会が開催されました(令和2年12月21日)

第6回改築懇談会では、武蔵野市立第一中学校改築基本計画素案に対する意見募集の中でいただいた意見を反映させてまとめた『武蔵野市立第一中学校改築基本計画(案)』を委員の皆様と確認し、意見交換を行いました。

令和3年度から第一中学校改築事業は、基本設計に入ります。基本設計の中で配置計画を含む全体計画を具体化します。


引き続き改築懇談会・説明会等開催し、広く皆様にご意見をいただきながら進めていきます。



第6回一中改築懇談会の様子

武蔵野市立第一中学校改築事業 今後の予定

日程	内容
～3月末日	設計者選定
令和3年度	基本設計・実施設計 基本設計について改築懇談会を開催予定(2回程度) 基本設計について保護者、学区域内在住者等への説明会を開催予定 仮設校舎建設着工



※会議資料、議事録は市ホームページで公開いたします。

http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keikaku/kyoikubu/1030335/1029277.html(武蔵野市立第一中学校改築懇談会)

http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keikaku/kyoikubu/1030335/1030645.html(武蔵野市立第一中学校改築事業)



お問合せ:武蔵野市教育委員会 教育企画課 財務係 (電話 0422-60-1972)