

武蔵野市立第五中学校 建設ステップイメージ図

		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
北校舎案	仮設校舎建設後、既存校舎を解体し、跡地に新校舎・新体育館を建設します。五中を新校舎に移転後、仮設校舎を五小の仮校舎として3年弱使用し、この間、工事は中断します。五小が新校舎に移転後、仮設校舎・体育館の解体、外構工事を行い、令和10年度末に完了します。	仮設校舎建設→既存校舎解体 	新校舎・新体育館建設 		仮設校舎五小利用（工事中断）→ 		→仮設校舎・既存体育館解体 	→外構工事→完成 		
南校舎案	令和5年度に新校舎・新体育館の建設が始まります。完成後、五中を新校舎に移転し、既存校舎を五小の仮校舎として3年弱使用し、この間、工事は中断します。五小が新校舎に移転後、既存校舎・既存体育館の解体、外構工事を行い、令和11年度中ごろに完了します。		新校舎・新体育館建設 		仮設校舎五小利用（工事中断）→ 		→既存校舎・既存体育館解体 	→外構工事 	→完成	
東校舎案	令和5年度に新校舎・新体育館の建設が始まります。五中を新校舎に移転後、既存校舎を五小の仮校舎として3年弱使用し、この間、工事は中断します。五小が新校舎に移転後、既存校舎・既存体育館の解体、外構工事を行い、令和11年度中ごろに完了します。		新校舎・新体育館建設 		仮設校舎五小利用（工事中断）→ 		→既存校舎・既存体育館解体 	→外構工事 	→完成	
西校舎案	令和5年度に新校舎の建設が始まり、五中を新校舎に移転後、既存校舎を五小の仮校舎として3年弱使用し、この間、工事は中断します。五小が新校舎に移転後、既存校舎を解体し、跡地に新体育館を建設した後、既存体育館の解体、外構工事を行い、令和12年度末に完了します。		新校舎建設 		仮設校舎五小利用（工事中断）→ 		→既存校舎解体 	→新体育館建設 	→既存体育館解体 	→外構工事→完成

※この工程ステップイメージ図は、現時点での想定になります。令和3年度以降の設計や令和4年度以降の施工者決定段階において、再度検証し、変更になる可能性があります。