

学校改築 今後の予定

1 第一中・第五中改築

日程	内容
11月30日（火）	改築懇談会（第9回）（基本設計報告等）
12月2日（木）	教育委員会定例会（基本設計報告）
12月14日（火）	市議会文教委員会（基本設計報告）
1月	保護者・学区内住民説明会（基本設計、仮設校舎工事）
2月末～8月	仮設校舎建設工事
3月～4月	まちづくり条例に基づく近隣説明会
令和4年度	実施設計 改築懇談会開催（実施設計報告） 仮設校舎供用開始 解体工事着工

2 井之頭小・第五小改築

日程	内容
令和4年度	設計事業者選定 改築懇談会開催（6回程度） 改築基本計画策定