

## 策定委員会 スケジュール案

| 開催時期                                | 主な内容   |
|-------------------------------------|--|
| 4月27日(火)<br>18:00～<br>市役所<br>811会議室 | <b>第1回策定委員会</b><br>・委嘱式、教育長挨拶<br>・策定委員会の運営について<br>・策定方針と策定スケジュールについて<br>・武蔵野市のスポーツ・運動に関するアンケート調査結果 |
| 5月26日(水)<br>18:00～<br>市役所<br>412会議室 | <b>第2回策定委員会</b><br>・策定委員会会議の傍聴について<br>・本計画におけるスポーツの定義<br>・武蔵野市のスポーツを取り巻く現状と課題<br>(するスポーツ・みるスポーツ)   |
| 6月30日(水)<br>16:30～                  | <b>体育施設見学</b><br>・総合体育館、温水プール・屋外プール  |
| 18:00～<br>総合体育館<br>視聴覚室             | <b>第3回策定委員会</b><br>・スポーツの価値と定義<br>・本計画における基本理念<br>・武蔵野市のスポーツを取り巻く現状と課題<br>(ささえるスポーツ、障害者スポーツ)       |
| 8月25日(水)<br>18:00～<br>市役所<br>111会議室 | <b>第4回策定委員会</b><br>・武蔵野市のスポーツを取り巻く現状と課題<br>(高度情報社会におけるテクノロジーの活用、体育施設の今後のあり方)<br>・施策の体系について         |
| 9月21日(火)<br>18:00～<br>市役所<br>802会議室 | <b>第5回策定委員会</b><br>・中間のまとめ骨子案について<br>・総合体育館大規模改修工事に関するコンセプト等                                       |
| 10月6日(水)<br>18:00～<br>場所未定          | <b>第6回策定委員会</b><br>・中間のまとめ骨子案について<br>・プールの今後について   |
| 10月20日(水)<br>18:00～                 | 予備日  |

| 開催時期     | 主な内容  |
|----------|---|
| 11月5～25日 | パブリックコメント募集<br>※11月2日 市議会文教委員会【行政報告】<br>※11月3日 教育委員会【報告事項】<br>※11月15日 市報11月15日号掲載 |
| 12月      | 第7回策定委員会<br>・パブリックコメントへの対応案の検討  |
| 令和4年1月   | 第8回策定委員会<br>・報告書の確定（スポーツ振興計画書案について）   |
| 2月初旬     | 答申  |
| 2月9日（水）  | 教育委員会【協議事項】   |
| 3月3日（木）  | 教育委員会【議決事項】<br>公表   |