

第五小学校基本設計スケジュール（予定）

日程	改築懇談会	意見聴取	教育委員会 ・市議会	まちづくり条例
7月10日～ 20日		児童アンケート (全校児童)		
7月21日	<第8回> ○入札不調に伴う第一中学校及び井之頭小学校の工期の変更について ○基本設計（案）について ・コンセプト ・平面計画 ○今後のスケジュールについて			
8月25日		教職員ワークショップ		
8月29日		児童ワークショップ (3～6年生希望者)		
9月4日			教育委員会	
9月12日			文教委員会	
9月25日	<第9回> ○WS、アンケートの報告 ○基本設計（案）について ・平面計画 ・設備計画 ・構造計画 ・防災計画 ・安全計画 ○仮設校舎使用期間中のスクールバス運行・通学路見守り			
11月21日	<第10回> ○基本設計概要版 ○通学手段			
1月上旬				大規模開発 基本構想届出
2月7日	<第11回> ○基本設計概要版 ○通学手段 ○説明会のお知らせ			
3月1日			教育委員会	
3月5日			文教委員会	
3月中旬				近隣住民説明会
3月下旬		保護者説明会		