

# 武蔵野市多文化共生推進プラン策定スケジュール案

資料5

時期	会議等	庁内検討委員会	懇談会
5月 30日	庁内検討委員会(1)	①プラン策定の進め方について ②意識調査・ヒアリング結果の報告 ③現状と課題整理	
6月 29日	懇談会(1)		①懇談会の位置づけ ②プラン策定の進め方についての報告 ③意識調査・ヒアリング結果の報告 ④現状と課題整理
7月 12日	懇談会(2)		骨子案（事務局案）についての意見、助言
7月 25日	庁内検討委員会(2)	懇談会(2)の意見、助言を受けての骨子案→中間まとめへの検討	
8月 17日	懇談会(3)		①中間まとめ（事務局案）についての意見、助言 ②ワークショップの内容についての意見、助言
8月 23日	庁内検討委員会(3)	①懇談会(3)の意見、助言を受けての中間まとめ ②ワークショップの内容の検討	
9月 中旬	パブリックコメント		
10月 上旬	ワークショップ		
11月 15日	懇談会(4)		①ワークショップ、パブコメの報告 ②プランへの反映についての意見、助言
11月 24日	庁内検討委員会(4)	懇談会(4)の意見、助言を受けてのパブコメ等取扱い検討	
12月 13日	懇談会(5)		プラン素案についての意見、助言
2月 13日	庁内検討委員会(5)	プラン決定	