

## 市民活動促進基本計画 見直しスケジュール（案）

回	議題
第 1 回 平成 27 年 9 月 8 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委嘱及び本委員会について</li> <li>・武蔵野市の市民活動支援の現状と課題</li> <li>・現計画の実施状況の評価と望ましい市民活動支援のあり方（課題 1/検討事項 1）</li> </ul>
第 2 回 平成 27 年 12 月 21 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現計画の進捗管理の手法（課題 1/検討事項 1）</li> <li>・現計画の見直しの方向性及び規模</li> <li>・現計画見直しのスケジュール</li> </ul>
第 3 回 平成 28 年 4 月中旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<del>【27 年度委員会の振り返りと 28 年度の議論の方向性の確認】</del></li> <li>・<del>現計画の実施状況と進捗管理、見直しの方向性及び規模</del></li> <li>・<b>【市民意識調査等の分析結果について報告】</b></li> <li>・調査結果の評価</li> <li>・<b>【支援のあり方、コミ協・プレイスその他機関との連携】</b></li> <li>・多様な主体・異なる地域の相互理解を進めるために必要な取り組み（課題 3/検討事項 2）</li> </ul>
第 4 回 平成 28 年 7 月後半	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>【計画の実施状況について報告】</b></li> <li>・24 年度から 27 年度の 4 カ年の総括</li> <li>・<del>【支援のあり方、コミ協その他機関との連携①】</del></li> <li>・多様な主体の相互理解を進めるために必要な取り組み</li> <li>・<b>【担い手不足解消のための取り組み、コーディネーターの具体化①】</b></li> <li>・子育て世代、在学・在勤者の活躍の場の創出（課題 2/検討事項 3）</li> </ul>
第 5 回 平成 28 年 9 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<del>【支援のあり方、コミ協その他機関との連携②】</del></li> <li>・<del>団体活動の担い手・団体への支援</del></li> <li>・<b>【担い手不足解消のための取り組み、コーディネーターの具体化②】</b></li> <li>・コーディネーターを具体化する（課題 2/検討事項 3）</li> <li>・<b>【行政に期待されていること、すべきこと】</b></li> <li>・行政が果たすべき役割（課題 4）</li> <li>・<del>連携と協働に向けた全市的なネットワーク形成のために必要な取り組み</del></li> <li>・市民活動促進政策とコミュニティ政策の連携・融合（課題 4）</li> <li>・<b>【地域の力の把握】</b></li> <li>・行政の関与がない活動の把握とそれらへの支援（課題 5）</li> </ul>

第6回 平成28年10月	【総括、改定計画案の具体化】 ・第4回第3回以降の総括 ・改定計画（中間のまとめ）について
平成28年11月	パブコメ
第7回 平成29年1月	【パブコメを受けて改定計画（中間のまとめ）を修正】 ・改定計画（案）について
第8回 平成29年2月	・改定計画 策定

※表中の「課題」「検討事項」の番号は、資料5「委員会の進め方（案）」に対応