

市民活動推進基本計画見直しスケジュール

回	議題
第 1 回 平成 27 年 9 月 8 日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委嘱及び本委員会について ・ 武蔵野市の市民活動支援の現状と課題 ・ 現計画の実施状況の評価と望ましい市民活動支援のあり方
第 2 回 平成 27 年 12 月 21 日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現計画の進捗管理の手法 ・ 現計画の見直しの方向性及び規模 ・ 現計画見直しのスケジュール
第 3 回 平成 28 年 4 月 26 日	<p>【計画の進捗管理の手法の確定】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 評価票の内容確定 <p>【市民意識調査等の分析結果について報告】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査結果の評価 <p>【計画で対象とする「市民活動」の確認（共通認識の形成）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブレインストーミングにより課題の明確化とイメージの図式化を図る ・ 支援のあり方、コミ協・プレイスその他機関との連携などについて
第 4 回 平成 28 年 7 月後半 ～ 8 月前半	<p>【計画の実施状況について報告】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 24 年度から 27 年度の 4 カ年の総括 <p>【計画の実施状況に対する評価の作成】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員会の評価・意見を作成 <p>【担い手不足解消のための取り組み、コーディネーターの具体化①】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 子育て世代、在学・在勤者の活躍の場の創出
第 5 回 平成 28 年 9 月	<p>【担い手不足解消のための取り組み、コーディネーターの具体化②】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ コーディネーターを具体化する <p>【行政に期待されていること、すべきこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 行政が果たすべき役割 ・ 市民活動促進政策とコミュニティ政策の連携・融合 <p>【地域の力に関すること】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 行政の関与がない活動への働きかけ
第 6 回 平成 28 年 10 月	<p>【総括、改定計画案の具体化】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 第 3 回以降の総括 ・ 改定計画（中間のまとめ）について
平成 28 年 11 月	パブコメ

第 7 回 平成 29 年 1 月	【パブコメを受けて改定計画（中間のまとめ）を修正】 ・改定計画（案）について
第 8 回 平成 29 年 2 月	・改定計画 策定