

第四期環境基本計画 改定のスケジュールについて

日付	環境政策課 (事務局)	議会報告	市民意見等	環境市民会議 (庁外組織)	環境管理委員会 (庁内組織)	備考		
平成 26 年度	26.4				会議	契約準備 HP等にて公募 業者選定作業		
	26.5							
	26.6							
	26.7	業者公募準備等 業者選定 プロポ ⇕ 業者決定 ↓ 計画作業開始				会議	現計画の評価検討 計画骨子の検討 基礎調査	
	26.8	⇕ 市民WS 公募			会議		年間スケジュール等 環境基本計画概論 WS内容検討(無作為抽出+立候補) 市報等広報	
	26.9	⇕		第1～3回 市民WS (市主催)	会議	}	市民WS参加 現計画の評価 計画の全体像	
	26.10	⇕			会議			
	26.11	⇕ 市民WS まとめ			会議			}
	26.12	⇕		会議				
	27.1	⇕			会議	}	中間まとめ検討	
	27.2	⇕			会議			
	27.3	⇕ 中間まとめ			会議			会議
	平成 27 年度	27.4					中間まとめ印刷	
27.5			中間まとめ		会議	会議	中間まとめ 公表	
27.6		最終まとめ作業開始	⇕	パブコメ			}	パブコメ意見反映、最終計画案
27.7		⇕			会議			
27.8		⇕			会議	}	最終まとめ	
27.9		⇕			会議			
27.10		⇕			会議			
27.10.末		⇕ 市長へ答申			会議		}	任期2年間 市原案の公表
27.11		⇕ 市原案の検討			会議			
27.12		⇕	市原案			会議		
28.1		⇕		パブコメ				
28.2	⇕ 市案の決定				会議			
28.3		議会報告				市案の公表		