

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・障害者計画総合策定の概要

2002年2月4日

	事前準備	全体委員会	検討内容	個別部会	庁内推進体制	WK	コンサル	市民ヒアリング	市議会との調整	市長との調整	他計画との調整	情報の公開	
2001年 1月 2月 3月	策定理念、 手法の確認、 WKの選任												2001年 1月 2月 3月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月			実績の把握と評価			結成	契約準備						4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月		第1回 第2回	任命・諮問・意見交換	第1回以降個別部会でも市民ヒアリングも含め適宜開催する。	庁内推進委員会		契約		2月厚生委員会 3月議会厚生委員会	諮問・意見交換		ほかインターネットなどを利用して会議内容を公開する。	2002年 1月 2月 3月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月		第3回 第4回	中間のまとめ 最終報告案					第1回	中間のまとめ案意見交換	意見交換		市報	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月		第5回 第6回	答申案 答申					第2回	最終報告案意見交換	意見交換		市報	2003年 1月 2月 3月
4月 5月							計画書印刷製本						4月 5月