

武蔵野市文化振興基本方針(仮称)の策定スケジュール

平成29年9月25日修正

回	開催月	議題
1	H29年 6月21日	○方針策定の目的の共有 ○既存の行政計画における文化施策・市立施設の位置づけの確認 ○本委員会における論点の共有
2	7月28日	○方針の構成・目次の共有 ○「文化施策に対する評価及び課題」について ・文化芸術の振興(事業)のあり方
	8月4日	市立施設の視察
	9月16日	ワークショップ@吉祥寺シアターけいこ場
3	9月25日	○「文化施策に対する評価及び課題」について ・文化の波及効果を活用する分野やその方法
4	10月27日	○「文化振興の主体の役割」について ・市の役割 ・文化事業団の役割 ・民間の役割 ・市民の役割
5	12月15日	○「文化施設の位置づけ」について ・市立施設に期待する機能・役割
6	H30年 1月19日	○積み残した論点について議論 ○中間とりまとめに関する議論(1)
7	2月 13 日	○中間とりまとめに関する議論(2)
	H30 年3月 2 日～21 日	パブリックコメントの実施
	3月3, 4or10,11	ワークショップ@ 「中間まとめに対する意見」
8	4月16～20日	○パブリックコメントの紹介と対応の検討
9 ～ 11	5月	○方針(案)の検討・確定
	7月	○方針(案)の検討・確定
		(予備)
	8月	○答申