

今後のスケジュール(案)

回	月日	議題	その他
第1回	2月20日	・これまでのエコプラザ検討の変遷 ・第四期新クリーンセンター施設・周辺整備協議会中間まとめについて ・意見交換(自身の活動やエコプラザについて)	
第2回	4月27日	・環境に関する講義(環境デザインの視点・環境教育からESDへ) ・講義を踏まえた意見交換	
第3回	5月31日	・活用施設の見学会(旧クリーンセンター事務所棟・プラットホーム) ・意見交換(多様な環境活動・啓発について) ・28年度実施「無作為抽出ワークショップ」「周知イベント」実施報告	
第4回	7月13日	・これまでの議論の振り返り ・環境学習・啓発施設の類型について ・運営のあり方について	
第5回	8月3日	・豊田市視察	
第6回	9月1日	・視察報告 ・運営のあり方について	
第7回	10月2日	・運営のあり方について	
第8回	11月7日	・エコプラザのコンセプトについて	
第9回	12月7日	・エコプラザのコンセプトについて ～武蔵野市らしさとエコプラザ(仮称)で大切にしたいこと～	
第10回	2月21日	・エコプラザ(仮称)の機能について ～委員の活動報告を事例に～	
第11回	4月24日	・これまでの議論の振り返り ・機能、空間活用について	5月～ ニュースレター 発行開始
第12回	5月31日	・機能、空間活用について	6月 環境市民団体へ アンケート
第13回	6月	・機能、空間活用についてのまとめ ・運営、評価・検証方法について	
第14回	7月	・運営、評価・検証方法について	9月 パブリックコメント
第15回	8月	・運営、評価・検証方法についてのまとめ ・検討のまとめに向けた振り返り、要点整理	
第16回	8月	・検討のまとめ案について ・市の基本的な考え案について	
第17回	10月頃	・空間の設計について	
第18回	12月頃	・施設整備の方針案について	
第19回	2月頃	・管理運営の方針案について	