

策定スケジュール全体

別添資料

時期	《市民参加》			《議員参加》	《職員参加》	市役所
	策定委員会	意見交換会等 (策定委員会主催)	市民会議・ワークショップ等 (市主催)			
平成30年度	4月～7月	《6/15号市報：第六期長期計画策定予定等》	<p>無作為抽出ワークショップ * 武蔵野市の将来像など * 市民ファシリテーター</p> <p>長期計画市民会議 【公募市民を中心とした討議】 * 市政の課題 * 武蔵野市の将来像など</p> <p>中高生向けワークショップ * 市政の現状、武蔵野市の将来像など * 施設見学など含む</p>	《代表者会議》	資料収集・整理・作成等 地域生活環境指標 人口推計 他	庁内推進本部会議
	8月～11月	<p>委員会発足</p> <p>・課題整理 ・討議要綱作成</p>				
	2月～3月	<p>討議要綱公表</p>	<p>関係団体意見交換会 圏域別市民意見交換会 * 討議要綱について</p> <p>パブリックコメント</p>	<p>無作為抽出ワークショップ * 討議要綱について * 市民ファシリテーター</p>	<p>全員協議会 * 討議要綱について</p>	
平成31年度	4月～6月	<p>・計画案作成</p> <p>計画案公表</p>			《市議会議員選挙》	
	7月～9月	<p>・答申案作成</p> <p>答申</p>	<p>圏域別市民意見交換会 * 計画案について</p> <p>パブリックコメント</p>	<p>地域ワークショップ * 計画案について</p>	<p>全員協議会 * 計画案について</p>	<p>【個人意見】</p> <p>職員向けワークショップ</p>
<p>※ 本スケジュールの詳細については策定委員会で協議の上決定するものとする。</p>						
10月～12月				<p>特別委員会</p> <p>本会議</p>		市長案