

第六期長期計画 策定スケジュール（案）

日程		場所	概要
第 1 回	7/26(木)	412 会議室	委員委嘱、委員会運営方法、スケジュール等の確認
第 2 回	8/17(金)	811 会議室	財政状況、人口推計説明
第 3 回	9/2(日)	市内	市内施設等視察
第 4 回	9/28(金)	412 会議室	関係資料説明、論点整理
作業部会	11/6(火)	802 会議室	各部に対するヒアリング
	11/7(水)	811 会議室	各部に対するヒアリング
第 5 回	11/8(木)	412 会議室	論点整理、討議要綱案について
第 6 回	11/26(月)	412 会議室	討議要綱案について
第 7 回	1/15(火)	811 会議室	討議要綱案について
2 月		討議要綱公表	
意見交換	2/6(水) (予定)	全員協議会室	全員協議会(市議会議員との意見交換)
意見交換	2/9(土)	811 会議室	関係団体市民意見交換会
意見交換	2/11(祝)	商工会館、芸能劇場	圏域別市民意見交換会(吉祥寺・中央)
意見交換	2/13(水)	スイングビル	圏域別市民意見交換会(武蔵境)
作業部会	3/12(火)	412 会議室	市民会議委員との意見交換 教育委員との意見交換
第 8～10 回	4 月～6 月	市役所会議室 (予定)	計画案について
6 月		計画案公表 圏域別市民意見交換会、市議会議員との意見交換	
第 11～15 回	7 月～9 月	市役所会議室 (予定)	答申案について
9 月		市長へ答申	

※上記の他、作業部会を追加予定。