

武蔵野市産業振興計画策定の目的・スケジュール

1 計画策定の目的

市では、平成 26 年 2 月に武蔵野市産業振興計画を策定し、本計画に基づき市内の産業振興を推進してきましたが、計画期間が平成 30 年度末までとなっています。本市の産業を取り巻く状況の変化や新たな課題等へ対応した産業振興の取り組みを一層推進するため、当該計画を改定することとした。改定にあたっては、市民、事業者、関連団体、行政等が市の産業振興の今後の方向性やそれぞれの役割、責任等について共有し、連携・協働して計画を推進することを目的とする。

2 策定計画の期間

平成 31 年 4 月から 5 年間

3 策定作業スケジュール

	調査・検討作業	策定委員会	庁内推進本部・部会
H29年度	事前調査事業		
H30年度 4～5月	計画策定支援事業者選定 公募市民委員選定 策定委員就任依頼		
6月	現行計画の評価 ・庁内進捗確認調査	策定委員会①(6/11) ・委員委嘱 ・現行計画の評価 ・課題の整理	本部・部会会議①(6/28)
7月	・課題の整理 ・地域特性の整理 ・社会環境・動向の整理	策定委員会②(7/9) ・改定の方角性 ・目標及び方針	
8月	課題ごとの取組検討	策定委員会③(8/6)	
9月		策定委員会④(9/10)	
10月		策定委員会⑤(10/15) 策定委員会⑥(下旬)	
11月	計画中間素案作成	策定委員会⑦(11/12) ・計画中間素案まとめ	本部・部会会議②
12月	パブリックコメント	策定委員会⑧(12/17) ・パブコメの検討	
1月	・パブリックコメントの反映 ・計画(案)の作成	策定委員会⑨ ・計画(案)の検討	
2月	計画(案)を市長へ答申	策定委員会⑩	本部・部会会議③
3月	計画策定・公表		