

第六期長期計画 検討スケジュール 【H30.10.5更新】

※会議時間帯は、特に表記のない回は19時から2時間程度を予定

日程		場所	概要	備考
第1回	7/26(木)	412	委員委嘱、委員会運営等確認	委員会位置付け等確認
第2回	8/17(金)	811	財政状況、人口推計等説明	計画の前提となる基礎情報の確認
第3回	9/2(日)	市内	市内施設等視察	論点になり得る施設等の実地確認
第4回	9/28(金)	412	市民意見資料、基本目標等素案	
作業部会 18:30～ 21:30	11/6(火)	802	各部に対するヒアリング	各部の論点資料をもとに質疑、各 論点・施策の現状・考え方等確認
	11/7(水)	811	各部に対するヒアリング	
第5回 18:30～ 21:00	11/8(木)	412	討議要綱の検討に向けた論点整理	素案資料を基に基本目標・基本 課題・主要論点を検討・整理
11月中旬		—	討議要綱素案作成(事務局から正 副委員長及び各委員に随時相談)	
第6回	11/26(月)	412	討議要綱素案の検討	
作業部会	12/7(金)	412	討議要綱の検討	調整計画の実績を検討・整理、討 議要綱文案の検討・取りまとめ
	12/20(木)	802	討議要綱の検討	
	1/9(水)	412	討議要綱の検討	
第7回	1/15(火)	811	討議要綱について	討議要綱の確認
2月		—	討議要綱公表	
意見交換	2/6(水)(予定)	市役所	市議会全員協議会	市議会議員との意見交換
意見交換	2/9(土) 午前・午後	811	関係団体市民意見交換会	市内の各団体との意見交換
意見交換	2/11(祝) 午前・午後	商工会館 芸能劇場	圏域別市民意見交換会(吉祥寺・ 中央)	三駅圏の各会場で市民との意見 交換
意見交換	2/13(水) 19～21時	スイング	圏域別市民意見交換会(武蔵境)	
作業部会	3/12(火) 18～21時	412	市民会議委員との意見交換 教育委員との意見交換	
3～4月		—	市民意見の整理・確認作業	
第8回	4月	未定	意見交換会等の総括	
作業部会	4月	未定	各部に対するヒアリング	
第9・10回	5月	未定	計画案について	計画案(素案)の検討
第11回	6月	未定	計画案について	計画案の確認
6月		未定	計画案公表 圏域別市民意見交換会、市議会議 員との意見交換	
第11～15回	7～9月	未定	答申案について	
9月			市長へ答申	